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0 SAŽETAK 

Sporazum za močvarno područje Posebni ornitološki rezervat Palud-Palù izrađen je u okviru projekta 

CREW – Koordinirano upravljanje močvarnim područjima u prekograničnom području Italije i Hrvatske 

s ciljem unapređenja zaštite, obnove i održivog upravljanja vlažnim staništima u ovom području. 

Njegova izrada temeljila se na participativnom pristupu koji je uključivao analizu postojećeg stanja, 

identifikaciju i uključivanje ključnih dionika te provedbu niza radionica. Kroz taj proces definirani su 

zajednički prioriteti, konkretne aktivnosti te upravljačka struktura koju čine Forum dionika, Upravni 

odbor i Tehničko tajništvo, čime je osigurana kontinuirana suradnja i razmjena informacija među 

uključenim dionicima. 

Revizija Sporazuma, provedena u sklopu projekta GREW – Upravljanje vlažnim staništima u 

prekograničnoj regiji Italija – Hrvatska, nadovezuje se na prethodni dokument uz uvažavanje novih 

znanstvenih spoznaja i sve izraženijih izazova, osobito onih povezanih s klimatskim promjenama. 

Tijekom revizije utvrđeno je da je dio ranije planiranih mjera uspješno proveden, dio je dodatno 

prilagođen aktualnim potrebama upravljanja, dok se od pojedinih mjera, ponajprije onih usmjerenih 

na razvoj turističke ponude, odustalo kako bi se smanjili pritisci na ekosustav i očuvala bioraznolikost, 

posebno u osjetljivim razdobljima poput gniježđenja ptica. 

Novim Sporazumom definirano je 10 prioritetnih aktivnosti za razdoblje od 2027. do 2031. godine, 

koje su raspoređene u tri strateška područja: upravljanje, okoliš i socio-ekonomski razvoj. Za njihovu 

provedbu procijenjen je ukupni proračun od 230.500,00 EUR, pri čemu je najveći udio sredstava 

usmjeren na unapređenje upravljačkih kapaciteta, zatim na mjere očuvanja i obnove okoliša, dok 

manji dio obuhvaća aktivnosti povezane s održivim razvojem lokalne zajednice. U provedbu 

Sporazuma uključena su ukupno 22 dionika, uključujući javna tijela na različitim razinama, 

znanstvene i stručne institucije te predstavnike lokalne zajednice i zainteresirane javnosti. 

Cilj revidiranog Sporazuma je uspostaviti učinkovit, integriran i dugoročno održiv sustav upravljanja 

močvarnim područjem Palud-Palù, koji će omogućiti očuvanje njegove visoke ekološke vrijednosti uz 

istodobno odgovorno korištenje prirodnih resursa. Poseban naglasak stavljen je na jačanje suradnje 

među dionicima, sprječavanje potencijalnih konflikata u korištenju prostora te integraciju mjera 

prilagodbe klimatskim promjenama, kako bi se osigurala otpornost ovog ekosustava u budućnosti.

UVOD 

Močvarna područja obalnog dijela Italije i Hrvatske predstavljaju iznimno vrijedan prirodni kapital te 

su među najvažnijim nositeljima bioraznolikosti u prekograničnoj regiji. 

U okviru projekta CREW – Koordinirano upravljanje močvarnim područjima u 

prekograničnom području Italije i Hrvatske (Coordinated Wetland Management in Italia – 

Croatia Cross Border Region) uspostavljen je alat Sporazum za močvarna područja (Wetland 

Contract), koji je omogućio definiranje zajedničkih prioriteta te uspostavu prekogranične suradnje 

u zaštiti i obnovi vlažnih staništa. Ujedno, Sporazum predstavlja mehanizam za provedbu općeg cilja 

projekta CREW, a to je doprinos zaštiti i obnovi bioraznolikosti u Hrvatskoj i Italiji kroz koordinirano 

djelovanje i poboljšano upravljanje. 

Međutim, sve izraženiji utjecaji klimatskih promjena, uključujući promjene u režimu oborina, porast 

razine mora, učestalost suša i ekstremnih vremenskih događaja, predstavljaju nove izazove za 

očuvanje i upravljanje ovim osjetljivim ekosustavima. Kako bi se osigurala njihova dugoročna 

otpornost i funkcionalnost, nužno je dodatno unaprijediti postojeće upravljačke modele te integrirati 

mjere prilagodbe klimatskim promjenama u strateške i operativne dokumente. 

Projekt GREW – Upravljanje vlažnim staništima u prekograničnoj regiji Italija – Hrvatska 

(Governance of Wetlands in Italy-Croatia Cross Border Region),  nadovezuje se na rezultate projekta 

CREW s ciljem jačanja upravljačkih kapaciteta i razvoja naprednih pristupa upravljanju močvarnim 

područjima. Poseban naglasak stavlja se na prepoznavanje i procjenu utjecaja klimatskih promjena, 

definiranje konkretnih ciljeva prilagodbe te formaliziranje obveza dionika za provedbu odgovarajućih 

mjera. 

Ova revizija Sporazuma izrađuje se kako bi se postojeći okvir upravljanja uskladio s novim 

spoznajama i izazovima vezanim uz klimatske promjene. U nju su uključeni rezultati pilot aktivnosti, 

prikupljeni podaci i razvijeni modeli upravljanja, kao i doprinosi različitih dionika, uključujući i širu 

javnost kroz pristup „građanske znanosti“ (eng. citizen science). 

Cilj revidiranog Sporazuma je uspostaviti učinkovit, otporan i dugoročno održiv sustav upravljanja 

močvarnim područjem, koji će omogućiti očuvanje njegove ekološke vrijednosti uz istodobno 

odgovorno korištenje resursa i aktivno sudjelovanje svih relevantnih dionika. 

Sporazum za močvarna područja ne predstavlja novi planski dokument niti novu razinu upravljanja i 

donošenja odluka, već ga treba shvatiti kao kontinuirani proces kojemu je cilj kvalitetno upravljanje 

prostorom. U ovom procesu ističu se principi dobrovoljnosti, aktivnog uključivanja, suradnje i 

prihvaćanja obaveza. Pritom je izuzetno važno uključiti širi krug dionika kako bi se omogućilo 

prepoznavanje potreba i zahtjeva svih korisnika, ali i razmjena informacija, znanja i iskustva te 

međusobno povezivanje (umrežavanje). 

Na području Istarske županije aktivnosti na projektu CREW i GREW odvijaju u Posebnom ornitološkom 

rezervatu Palud-Palù, u blizini Rovinja, kojim upravlja Javna ustanova „Natura Histrica“ (JUNH). 
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1 EVALUACIJA STANJA 

1.1 Opis pilot područja – Posebni ornitološki rezervat Palud–Palù 

Posebni ornitološki rezervat Palud-Palù (POR Palud) jedini je ornitološki rezervat u Istarskoj županiji, 

a proglašen je 2001. godine. Nalazi se južno od Rovinja, na samoj obali mora koja ujedno predstavlja 

njegovu južnu i zapadnu granicu. Zauzima površinu od 220 ha, od čega vodena površina (močvara) 

zauzima najviše oko 18 ha (Slika 1). 

 

Slika 1. Položaj Posebnog ornitološkog rezervata Palud-Palù 

Središnji dio rezervata zauzima brakična močvara. Okružena je primorskom vazdazelenom šumom i 

makijom u kojoj prevladava hrast crnika, a s morem je povezana oko 200 m dugim umjetnim kanalom 

i podzemnim vezama (Slika 2).  

 

Slika 2. Močvara u POR Palud iz zraka 

Specifični geološki i geomorfološki (prodiranje morske vode prirodnim putem u močvaru), hidrološki 

(gradacija saliniteta u močvari od sjevera prema jugu) i drugi čimbenici, uvjetuju visok stupanj 

bioraznolikosti. 

Područje se odlikuje izrazitom bioraznolikošću te je dosad zabilježeno oko 240 vrsta ptica, od čega 

su najbrojnije ptice močvarice koje se na Paludu zadržavaju u vrijeme gniježđenja i zimovanja, a 

često se bilježe zanimljive vrste i prilikom migracija, npr. bukoč (Pandion haliaetus), plamenac 

(Phoenicopterus ruber) i druge. 

Rezervat obuhvaća i raznolika poljoprivredna staništa (maslinici, vinogradi, polja) i ekotone, te uski 

pojas supralitorala, što također doprinosi njegovoj bioraznolikosti. 

Unutar granica rezervata nalaze se i vrijedna arheološka i povijesna nalazišta, a na samoj obali mora 

vidljivi su i ihnofosili (ostaci stopa dinosaura). Rješenjem Ministarstva gospodarstva i održivoga 

razvoja iz ožujka 2021. godine fosili dinosaura i njihova nalazišta (uključujući dva lokaliteta u POR 

Palud) proglašeni su zaštićenim dijelovima prirode. 

1.2 Zaštita 

Rezervat se dijelom preklapa s područjem zaštićenim u kategoriji značajnog krajobraza „Rovinjski 

otoci i priobalno područje“. Usto, dio je ekološke mreže, i to područja očuvanja značajna za vrste i 

stanišne tipove (POVS) HR2001360 Šire rovinjsko područje (Slika 3). Brakična močvara Palud 

klasificirana je kao stanišni tip Obalna laguna (Natura kod: 1150) koji predstavlja prioritetni stanišni 

tip u RH. Unutar POR Palud nalaze se i točkasti lokaliteti sa stanišnim tipom Mediteranske sitine 

(Juncetalia maritimi) (Natura kod: 1410). 

Na području okolnog akvatorija nalaze se još dva POVS područja ekološke mreže: HR3000462 Otoci 

rovinjskog područja – podmorje i HR5000032 Akvatorij zapadne Istre, i jedno područje očuvanja 

značajno za ptice (POP): HR1000032 Akvatorij zapadne Istre (Slika 3). 
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Slika 3. Zaštićena područja prirode i područja ekološke mreže na širem području 

1.3 Infrastruktura 

Unutar granica POR Palud infrastruktura nije značajnije razvijena. Izgrađeno je nekoliko stambenih 

objekata koji se uglavnom koriste kao vikendice, ugostiteljski objekti ili obiteljsko-poljoprivredna 

gospodarstva. Unutar rezervata i u neposrednom okolnom području razvijena je mreža putova i 

nerazvrstanih cesta koje uglavnom koristi lokalno stanovništvo, posjetitelji rezervata i plaža. Putovi i 

ceste su makadamski, a koriste ih i automobili i biciklisti i pješaci. Održavanje cesta i putova u 

nadležnosti je jedinice lokalne samouprave. 

Kako bi se što više ljudi moglo uključiti u promatranje ptica i uživanje u njihovom prisustvu, na južnoj 

strani močvare postavljena je promatračnica iz koje se pruža pogled na otvoreni dio močvare. Na 

sjevernoj strani močvare nalazi se nadzornička postaja i postaja za prstenovanje ptica. U rezervatu 

je postavljeno i nekoliko poučnih tabli koje opisuju njegove prirodne i kulturne vrijednosti, a dodatne 

poučne table postavljene su u sklopu novijih aktivnosti s ciljem unapređenja informiranja i edukacije 

posjetitelja. 

U okviru aktivnosti usmjerenih na prilagodbu klimatskim promjenama i unapređenje upravljanja 

vodnim režimom, u rezervatu je ugrađena i zapornica za kontrolu vodostaja, čime je dodatno 

unaprijeđena funkcionalnost infrastrukture u svrhu očuvanja staništa i bioraznolikosti. 

 

1.4 Osnovni problemi 

Tijekom provedbe Sporazuma i procesa njegove revizije potvrđeno je da dio ranije identificiranih 

problema tijekom izrade Sporazuma i dalje postoji, ali su istovremeno prepoznati i novi izazovi 

povezani s provedbom mjera i klimatskim promjenama. Ključni problemi su: 

 

• nedovoljno kontinuiran i sustavan monitoring stanja ekosustava 

• ograničeni kapaciteti za nadzor 

• izražen sezonski pritisak turizma i opterećenje prostora 

• nedovoljno razvijen sustav upravljanja posjetiteljima 

• potreba za jačom komunikacijom i uključivanjem lokalne zajednice 

• prevelik broj i nedovoljna fokusiranost mjera 

• nedovoljna integracija klimatskih promjena u upravljanje. 

 

Navedeni problemi ukazuju na potrebu za jasnijom prioritizacijom mjera i jačanjem klimatske 

otpornosti upravljanja područjem. 

 

2 OKVIR ZA UPRAVLJANJE POSEBNIM ORNITOLOŠKIM REZERVATOM 

PALUD-PALÙ TEMELJEM SPORAZUMA ZA MOČVARNO PODRUČJE  

Kao što je u uvodnom dijelu naglašeno, Sporazum za močvarno područje ne predstavlja novi planski 

dokument niti novu razinu upravljanja i donošenja odluka, već ga treba shvatiti kao kontinuirani 

participativni proces u kojem se ističu sljedeći principi: 

• dobrovoljnosti, 

• aktivnog uključivanja, 

• suradnje, i 
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• prihvaćanja obaveza.  

Ova četiri principa čine osebujni pristup ovog alata, u kojem se svatko u bilo kojem trenutku može 

uključiti (i potpisati Sporazum), ali istovremeno nikoga se na to ne obvezuje. Svi potpisnici – članovi 

Sporazuma pozvani su na aktivnu suradnju u formuliranju i provedbi zajedničkih odluka i aktivnosti, 

a jednom kada se uključe (potpišu Sporazum), dogovorene aktivnosti i uloge pojedinih dionika 

postaju obvezujuće. Drugim riječima, Sporazum za močvarno područje je alat čije usvajanje nije 

obvezno, ali nakon što se postigne dogovor o aktivnostima i Sporazum prepozna kao „upravljački“ 

alat, njime se zajednički uspostavljaju obveze, u okviru uključivog i participativnog procesa. 

Sporazumom se omogućava prepoznavanje potreba i zahtjeva svih korisnika, ali i razmjena 

informacija, znanja i iskustva te međusobno povezivanje (umrežavanje). 

2.1 Zakonski okvir 

Europska unija 

Na razini Europske unije niti jedan zakonodavni instrument ne propisuje donošenje Sporazuma za 

močvarna područja niti korištenje tog alata u svrhu upravljanja močvarnim područjima. Međutim, on 

slijedi glavne ciljeve europskih direktiva, kao što su Direktiva o staništima, Direktiva o pticama, 

Okvirna direktiva o vodama, Direktiva o poplavama i Okvirna direktiva o morskoj strategiji. 

Zakonodavni okvir Europske unije u međuvremenu je unaprijeđen donošenjem Uredba (EU) 

2024/1991 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2024. o obnovi prirode, koji je pravno 

obvezujući europski instrument za oporavak degradiranih ekosustava, s ciljem osiguranja dugoročne 

i održive obnove prirode za ljude, klimu i planet, odnosno naglašava potrebu obnove degradiranih 

ekosustava i jačanja njihove otpornosti na klimatske promjene.  

 

 

Slika 4. Zakonodavni okvir na razini EU za korištenje Sporazuma za močvarna staništa kao alata za 

participativno upravljanje 

 

 

Republika Hrvatska 

Na nacionalnoj razini, Sporazum za močvarna područja nije zakonski obvezan instrument, ali je u 

usklađen s relevantnim zakonodavnim i strateškim okvirom. Temeljni propis je Zakon o zaštiti prirode, 

koji uređuje sustav zaštite i očuvanja prirode, uključujući močvarna staništa te naglašava očuvanje 

bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i doprinosa klimatskoj stabilnosti. 

S obzirom na sve veći značaj klimatskih promjena, posebno je važan Zakon o klimatskim promjenama 

i zaštiti ozonskog omotača, koji definira okvir za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama, 

uključujući upravljanje osjetljivim ekosustavima poput močvarnih područja. 

Strateški dokumenti dodatno naglašavaju potrebu aktivnog upravljanja i prilagodbe. Strategija zaštite 

prirode i Akcijski plan RH 2017.–2025. prepoznaje močvarna staništa kao posebno ugrožena, dok 

Plan upravljanja vodnim područjima 2022.–2027. ističe važnost očuvanja i obnove prirodnih 

retencijskih i močvarnih područja kao mjere upravljanja vodama i smanjenja rizika od poplava. 

Ključan dokument za klimatsku otpornost je Strategija prilagodbe klimatskim promjenama RH, koja 

predviđa integrirano upravljanje prirodnim resursima te konkretne mjere za očuvanje i obnovu 

močvarnih ekosustava, uključujući osiguravanje povoljnih hidroloških uvjeta i primjenu rješenja 

temeljenih na prirodi.  

U operativnom smislu, upravljanje područjem dodatno je definirano kroz Plan upravljanja Akvatorij 

Zapadne Istre, koji obuhvaća i područje Paluda, čime se osigurava povezanost Sporazuma s 

konkretnim upravljačkim mjerama na terenu.  

2.2 Metodologija i rezultati procesa izrade Sporazuma za močvarno 

područje Posebni ornitološki rezervat Palud-Palù 

Proces izrade Sporazuma za močvarno područje sastoji se od više koraka u kojima je važno osigurati 

uključivanje i participaciju ključnih dionika – korisnika ovog područja kako bi se postigli ciljevi 

Sporazuma (, Tablica 1). 

 

 

 

Sporazum za

močvarna područja

Okvirna direktiva 
o vodama

Direktiva o 
poplavama

Direktiva o 
staništima

Direktiva o 
pticama

Okvirna direktiva 
o morskoj 
strategiji

Uredba (EU) 
2024/1991 
Europskog 

parlamenta i Vijeća 
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Slika 5 Proces provođenja Sporazuma za močvarna područja 

 

Tablica 1. Koraci i tijek procesa revizije Sporazuma za močvarno područje 

Korak Opis 

1.  
Preliminarna analiza stanja 

područja 

Odnosi se na analizu zakonodavnog i upravljačkog okvira za područje Paluda, 

evaluaciju postojećeg stanja (SWOT analiza s okolišnog, socio-ekonomskog i 
upravljačkog aspekta) te analizu dionika. U okviru revizije Sporazuma ova je analiza 
ažurirana i nadopunjena novim podacima prikupljenima tijekom provedbe, 
iskustvima dionika te dodatnim spoznajama vezanima uz utjecaj klimatskih promjena 
na upravljanje močvarnim ekosustavom. 

2.  
Uspostavljanje i djelovanje 
upravljačke strukture 

Zadatak upravljačke strukture je koordinirati proces provedbe i revizije Sporazuma 
te, prema potrebi, usuglašavati zajedničke ciljeve s ključnim dionicima kroz postojeće 
mehanizme suradnje. Tijekom procesa revizije nastavljena je kontinuirana suradnja 
s dionicima, s posebnim naglaskom na provedbu radionica u Rovinju, usmjerenih na 
jačanje participativnog pristupa, razmjenu iskustava iz provedbe te definiranje 
smjernica za buduće upravljanje. 

3.  
Usuglašavanje strateške vizije 
i srednjoročnog scenarija 

Kroz participativni proces i provedbu radionica tijekom 2026. godine, revidirana je 
postojeća strateška vizija te je definiran ažurirani srednjoročni scenarij razvoja 
područja. Poseban naglasak stavljen je na prilagodbu klimatskim promjenama, 
jačanje otpornosti ekosustava i održivo upravljanje močvarnim područjem. 

4.  Revizija akcijskog plana  

Akcijskim planom definiraju se prioritetne aktivnosti, uloge dionika, načini 

komunikacije i provedbe te sustav praćenja. Temeljem rezultata dosadašnje 
provedbe i revizije izrađuje se novi akcijski plan za naredno petogodišnje razdoblje, 
s naglaskom na mjere prilagodbe klimatskim promjenama i jačanje otpornosti 
ekosustava. 

5.  
Ažuriranje i potvrda 
Sporazuma 

Sporazum predstavlja formalni dokument kojim se potvrđuje zajednička obveza 
dionika na provedbu definiranih aktivnosti. Revidirani Sporazum nadograđuje 
prethodnu verziju, uzimajući u obzir stečena iskustva i nove izazove povezane s 
klimatskim promjenama. 

6.  Provedba aktivnosti 

Aktivnosti definirane Sporazumom provodile su se u razdoblju 2021.–2026. godine, 

a revidirani Sporazum uspostavlja okvir za nastavak provedbe u sljedećem 
petogodišnjem razdoblju. U provedbi sudjeluju Javna ustanova Natura Histrica i 
relevantni dionici, u skladu s definiranim prioritetima i akcijskim planom. 

7.  
Praćenje provedbe aktivnosti i 

učinkovitosti Sporazuma 

Provedbu Sporazuma prati Tehničko tajništvo i pruža Upravnom odboru i Forumu 
dionika informacije o napretku i učinkovitosti postizanja dogovorenih ciljeva, u obliku 
periodičnog izvješća o provedbi Akcijskog plana, i to najmanje jednom godišnje. 

 

Proces izrade i revizije Sporazuma za močvarno područje – Posebni ornitološki rezervat 

Palud-Palù 

Proces izrade Sporazuma za upravljanje Posebnim ornitološkim rezervatom Palud–Palù započeo je u 

travnju 2020. godine preliminarnom analizom postojećeg stanja područja i analizom dionika. Tijekom 

procesa, zbog okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19 te nedostatnog prethodnog iskustva 

dionika s participativnim modelima planiranja, došlo je do odstupanja od uobičajenog redoslijeda 

koraka, pri čemu je uspostavljanje upravljačke strukture provedeno u završnoj fazi procesa. 

U razdoblju 2020.–2021. provedene su radionice s dionicima, uključujući SWOT analizu, izradu trend 

scenarija, identifikaciju aktivnosti i uloga dionika te usuglašavanje oko upravljačkog okvira i načina 

komunikacije. Unatoč ograničenjima vezanima uz pandemiju, proces je omogućio aktivno uključivanje 
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Uspostavljanje upravljačke 
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ključnih dionika iz različitih sektora te razvoj prvog participativnog Sporazuma koji je formalno 

usvojen 2021. godine. 

Od 2021. do 2026. godine Sporazum se provodio kroz definirane aktivnosti usmjerene na upravljanje 

i očuvanje područja Paluda, uz kontinuirano uključivanje dionika i postupnu nadogradnju upravljačkih 

mjera kroz praksu. U tom razdoblju započet je i razvijen niz terenskih i znanstvenih aktivnosti, koje 

su pridonijele boljem razumijevanju ekoloških procesa i stanja područja. 

Ključne aktivnosti započete u tom razdoblju koje su trenutno u tijeku (detaljno u Prilogu 1): 

• izlov i kontrola invazivnih vrsta (plavi rak i nutrija) pomoću vrša i živolovki 

• postavljanje kamera za nadzor divljih vrsta (wildlife monitoring) 

• opsežna geodetska i batimetrijska mjerenja močvare i odvodnog sustava, uključujući 

integraciju s LiDAR podacima 

• hidrološki monitoring i izrada hidrološko-hidrauličkih analiza za potrebe ekološke obnove 

• sustavna istraživanja voda, sedimenta i mikrobnih zajednica te modeliranje cirkulacije voda 

• monitoring invazivnih vrsta i ihtiofaune 

• edukativni obilasci za posjetitelje i škole u svrhu jačanja svijesti o vrijednosti područja 

• izrada edukativno-promotivnih materijala 

• Revizija Sporazuma (2026.) 

U 2026. godini započet je proces revizije Sporazuma kroz provedbu teritorijalnog laboratorija, a 

proces bio je strukturiran kroz tri tematske cjeline: 

• utjecaj turizma na okoliš i održivost 

• klimatske promjene i prilagodba upravljačkih mjera 

• sociološko istraživanje i testiranje anketnog instrumenta 

Korišten je kombinirani metodološki pristup koji je uključivao digitalno vrednovanje mjera, grupni rad 

te strukturirane rasprave. Poseban naglasak stavljen je na identifikaciju prioritetnih mjera, procjenu 

njihove izvedivosti te smanjenje ukupnog broja mjera radi povećanja operativne učinkovitosti 

Sporazuma. 

Rezultati procesa revizije pokazali su visoku razinu suglasnosti među dionicima oko ključnih izazova, 

među kojima se izdvajaju pritisak turizma, nedostatak sustavnog nadzora, potreba za jačanjem 

monitoringa te nedovoljna uključenost lokalne zajednice. Istovremeno je naglašena potreba 

integracije mjera prilagodbe klimatskim promjenama, posebice u segmentu upravljanja vodnim 

režimom i očuvanja staništa. 

Revizija Sporazuma rezultirala je: 

1. pojednostavljenjem i prioritizacijom mjera 

2. jačanjem fokusa na provedive upravljačke aktivnosti 

3. većom integracijom mjera prilagodbe na klimatske promjene 

4. naglaskom na participativno i adaptivno upravljanje 

 
1 Pri analizi dionika, Istarska županija vodi se kao jedan dionik, bez obzira na to što su dionici prepoznati u različitim upravnim 
odjelima 

5. potvrdom važnosti kontinuiranog uključivanja lokalne zajednice i sektorskih dionika 

 

Rezultati pojedinih koraka u procesu izrade Sporazuma 

Analiza dionika 

Preliminarna analiza dionika pokazala je da je većina dionika prepoznata na regionalnoj i lokalnoj 

razini1, i to iz sektora regionalnog razvoja i turizma. Na nacionalnoj razini većina dionika pripada 

sektoru zaštite prirode i bioraznolikosti (Slika 6). 

 

*n/a odnosi se na lokalno stanovništvo, neovisno o uključenosti u pojedini sektor 

Slika 6. Struktura dionika prema sektorima i razini upravljanja 

Većina dionika iz javne uprave na svim razinama je u većoj mjeri upoznata i ima određeno iskustvo 

vezano za djelatnosti JUNH, odnosno upravljanje zaštićenim područjima, dok su dionici iz privatnog 

sektora i lokalno stanovništvo (oznaka „n/a“ na slici) u manjoj mjeri upoznati s time. Kad se govori 

o upoznatosti s načinom upravljanja putem ovakvog tipa Sporazuma, niti jedan dionik nije prethodno 

imao iskustva s time. 
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SWOT analiza (analiza rezultata 1. radionice) 

Na prvoj radionici, održanoj u srpnju 2020. godine identificirane su snage i slabosti područja Paluda, 

ali i prilike za daljnji razvoj te prijetnje koje bi mogle otežati i/ili onemogućiti daljnji održivi razvoj uz 

zaštitu vrijednosti ovog područja. U nastavku su dani rezultati provedene analize rezultata, koji su 

bile podloga za daljnju razradu trend scenarija i identificiranje mogućih aktivnosti s ciljem poboljšanja 

stanja i realizaciju potencijalnih prilika za daljnji održivi razvoj.  

SNAGE SLABOSTI 

• Postoji interes lokalne zajednice i ostalih 

dionika 

• Blizina turističkih središta 

• Laka dostupnost 

• Nije previše posjećen 

• Postoji zakonska zaštita 

• Očuvana priroda i bioraznolikost 

• Ostale posebnosti područja (arheološke, 

kulturne, tradicijske…) 

• Napuštanje tradicijskih djelatnosti 

• Nedovoljna komunikacija i dijalog s 

državnom i županijskom upravom te 

suradnja sa znanstvenim institucijama 

• Nedovoljna komunikacija i dijalog s 

korisnicima prostora (vlasnicima zemljišta) i 

njihova edukacija 

• Nedovoljna promocija, informiranost i 

educiranost o POR Palud 

• Nedovoljna turistička valorizacija i 

umreženost s ostalim (turističkim) 

"atraktorima" na regionalnom nivou 

• Nedovoljno međunarodne suradnje i 

iskorištavanja EU fondova 

• Neadekvatna infrastruktura i oprema za 

posjetitelje 

• Nedovoljan nadzor područja 

• Neadekvatna zaštita prirodnih resursa 

(regulacija vode kroz kanal, zaraštavanje 

močvare, napuštena poljoprivredna 

zemljišta, onečišćenje, invazivne vrste..) 

• Neadekvatna zaštita kulturne baštine 
 

PRILIKE PRIJETNJE 

• Osigurati bolji i redovitiji nadzor i 

unaprijediti komunikaciju s lokalnim 

stanovništvom 

• Unaprjeđenje komunikacije među 

ustanovama 

• Uključivanje lokalne zajednice 

• Potencijal za ekološku poljoprivredu i razvoj 

stočarstva 

• Turistička valorizacija i bolja turistička 

ponuda 

• Unaprjeđenje posjetiteljske infrastruktura i 

sustava posjećivanja 

• Razvoj edukativnih sadržaja i aktivnosti  

• Osigurati samodostatnost kroz naplaćivanje 

• Nedostatak sredstava za upravljanje 

područjem (uključujući istraživanje i nadzor) 

• Neodrživo korištenje prostora (neriješeni 

imovinsko-pravni odnosi, nedostatak 

upravljačke dokumentacije, ..) 

• Ograničenja u upravljanju zbog 

neusklađenosti zakonske regulative i 

„preklapanja“ ovlasti (Zakon o lovu, Zakon o 

zaštiti prirode, ograničena koncesijska 

odobrenja…) 

• Klimatske promjene 

• Unaprjeđenje promocije POR Palud i JUNH 

• Povezivanje prirodnih i kulturnih vrijednosti 

• Poticanje znanstveno-istraživačke suradnje 

• Zaštita i očuvanje prirode i bioraznolikosti 

• Potencijal za istraživanje 
 

 

 

Slika 7. Identificirani problemi na području Paluda prema skupinama dionika 
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Slika 8. Identificirane vrijednosti na području Paluda prema skupinama dionika 

 

„Prijetnje“ (plavo) i „slabosti“ (narančasto) su rezultat grupnog rada na radionici; „slabosti/problemi/konflikti“ (sivo) 

predstavljaju odgovore dobivene anketom 

Slika 9. Grupirane slabosti/problemi/ prijetnje na području Paluda i njihova učestalost u odgovorima  
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„Snage/vrijednosti“ (plavo) i „prilike“ (narančasto) su rezultat grupnog rada na radionici; „prilike-upitnik“ (sivo) predstavljaju 

odgovore dobivene anketom 

Slika 10. Grupirane snage/vrijednosti/prilike na području Paluda i njihova učestalost u odgovorima  

Razrada trend scenarija  

Trend scenarijem nastoji se predvidjeti u kojem smjeru bi se područje POR Paluda razvijalo kad bi 

se nastavili postojeći trendovi i razvojni obrasci. Temelji se na slabostima, problemima i prijetnjama 

koji su prepoznati na 1. radionici s dionicima. Scenarij je razrađen za tri strateška područja: 

upravljanje (U), okoliš (O) i socio-ekonomski razvoj (R). Za svaki prepoznati problem sagledano je 

do čega može dovesti njegovo nerješavanje (posljedice) i koji su kritični faktori i prijetnje sada i u 

budućnosti koji onemogućavaju ili otežavaju rješavanje pojedinog problema. 

Iz donje tablice vidljivo je da ovaj scenarij ne doprinosi očuvanju vrijednosti zbog kojih je područje 

zaštićeno, niti dobrobiti i zadovoljstvu korisnika ovog područja, vlasnika zemljišta unutar i u 

neposrednoj okolici POR Palud te uvelike otežava održivo upravljanje područjem. 

Tablica 2. Trend scenarij za pojedino strateško područje – upravljanje (U), okoliš (O) i socio-ekonomski 
razvoj (R) 

Strateško 

područje 

Problem/ 

slabost 

Posljedice 
[do čega može dovesti prepoznati 

problem?] 

Kritični faktori i prijetnje 
[ koji su kritični faktori koji sada ili 

u budućnosti onemogućavaju ili 
otežavaju rješavanje prepoznatog 

problema?] 

U. 
UPRAVLJANJE 

PU1. 
Neadekvatna 
infrastruktura i 

oprema za 
posjetitelje 

• Posjetitelji nisu upoznati s pravilima 

ponašanja i ograničenjima unutar 

POR Palud 

• Posjetitelji nisu upoznati s prirodnim 

i kulturnim vrijednostima POR Palud 

• Nepropisno parkiranje uz obalu i uz 

prirodne i kulturne vrijednosti i 

degradacija prostora 

• Zaprašeni putovi i ceste koje koriste 

i automobili i biciklisti i pješaci, što 

sve umanjuje doživljaj područja 

Paluda 

• Nedostatak financijskih sredstava 

• Nedovoljna komunikacija i dijalog s 

državnom i županijskom upravom 

• Neriješeni imovinsko-pravni odnosi 

PU2. 
Nedovoljan 
nadzor područja 

• Neregulirano 

kampiranje/parkiranje/paljenje 

vatre/buka 

• Nezadovoljstvo i nepovjerenje 

stanovnika i korisnika područja i 

vlasnika zemljišta 

• Krivolov 

• Štete na postojećoj infrastrukturi 

• Premali broj čuvara prirode na 

cjelokupnom području kojim 

upravlja JUNH (4 čuvara prirode za 

28 zaštićenih područja prirode i 56 

područja ekološke mreže) 

• Nedostatak komunikacije s lokalnim 

stanovništvom 

PU3. 
Neriješeni 
imovinsko-
pravni odnosi i 
nedostatak 
upravljačke 
dokumentacije 

• Neodrživo korištenje prostora 

• Bespravna gradnja unutar i u 

neposrednom okolnom području 

POR Palud 

• Obalno područje pod pritiskom 

velikog broja turista tijekom 

turističke sezone s kopna 

(automobili, neregulirano 

parkiranje, kampiranje i dr.) i s 

mora (otpad, motorna plovila…) 

• Gubitak dijela identiteta područja 

(zbog napuštanja tradicijskih 

djelatnosti i poljoprivrede…) 

• Nemogućnost daljnjeg razvoja 

infrastrukture 

• Propuštanje određenih natječaja 

zbog nepripremljenosti projektne 

dokumentacije 

• Velik broj vlasnika zemljišta 

• Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa nije u nadležnosti JUNH 

• Nedovoljna komunikacija i dijalog s 

državnom i županijskom upravom 

PU4. 

Ograničenja u 
razvoju zbog 
neusklađenosti 
zakonske 
regulative 

• Koncesionari ne ulaze u dugoročne 

investicije i unaprjeđenje 

poslovanja što dovodi do njihova 

nezadovoljstva i izostanka dijaloga 

s JUNH 

• Preklapanje ovlasti u upravljanju – 

na istom području upravlja se 

prema Zakonu o zaštiti prirode i 

Zakonu o lovu 

• „Zastarjela“ Odluka o mjerama 

zaštite POR Palud i ograničenja koja 

iz nje proizlaze 
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Strateško 

područje 

Problem/ 

slabost 

Posljedice 
[do čega može dovesti prepoznati 

problem?] 

Kritični faktori i prijetnje 
[ koji su kritični faktori koji sada ili 

u budućnosti onemogućavaju ili 
otežavaju rješavanje prepoznatog 

problema?] 

• Nemogućnost reguliranja populacije 

divljih svinja koje nanose štetu 

korisnicima prostora 

• Napuštanje poljoprivrede i ostalih 

djelatnosti (npr. turizam) 

• Nemogućnost poticanja „eco-

friendly“ aktivnosti (npr. biciklizam) 

• Nedovoljna komunikacija i dijalog s 

državnom i županijskom upravom 

O. 
OKOLIŠ 

PO1. 
Potencijalna 
ugroza biološke 
raznolikosti 

• Ugroza temeljnih vrijednosti POR 

Palud i Natura 2000 staništa i vrsta 

• Potencijalni gubitak statusa 

zaštićenog područja 

• Smanjenje bioraznolikosti i pojava 

invazivnih vrsta 

• Gubitak atraktivnosti prostora i 

prilika za povećanjem vrijednosti 

proizvoda i usluga na području (npr. 

ekološka proizvodnja) 

• Nepoznavanje vrijednosti i 

ranjivosti područja 

• Nedostatak financijskih sredstava 

za istraživanja 

• Nedostatak nadzora (krivolov) 

• Napuštanje poljoprivrede i 

zapuštenost zemljišta (širenje 

invazivnih vrsta) 

• Klimatske promjene 

PO2. 
Zaraštanje i 
promjene u 
kvaliteti i 
sastavu vode 

• Promjene u stanišnim uvjetima i 

strukturi populacije biljnih i 

životinjskih vrsta 

• Prestanak nekadašnjih tradicijskih 

aktivnosti (npr. lov jegulja i cipala) 

• Klimatske promjene 

• Neregulirani dotok vode kroz 

zapornicu 

• Nepoznavanje hidroloških prilika 

• Nedostatak financijskih sredstava 

za istraživanja 

• Neodržavanje kanala i nakupljanje 

otpada u njemu 

PO3. 

Neočuvana i 
nedovoljno 
valorizirana 
kulturna baština 

• Propadanje bogate kulturno-

povijesne baštine 

• Gubitak atraktivnosti prostora i 

mogućih prilika za razvoj i 

povećanje vrijednosti područja s 

aspekta kulturne baštine 

• Nedovoljan interes nadležnih 

institucija za rješavanje problema  

• Nedovoljna komunikacija i dijalog te 

povezivanje prirodne i kulturne 

baštine područja POR Palud 

• Izostanak ulaganja u valorizaciju i 

uređenje/restauraciju kulturne 

baštine na području POR Palud 

R. 
SOCIO-

EKONOMSKI 
RAZVOJ 

PR1. 
Napuštanje i 
neprepoznavanje 
mogućnosti 
razvoja 
tradicijskih 

djelatnosti  

• Potencijalan gubitak vrijednosti 

poljoprivrednog zemljišta 

• Smanjeno korištenje trske (prije se 

koristila za pokrivanje krovova, 

ograde...) 

• Prestanak nekadašnjih tradicijskih 

aktivnosti (npr. lov jegulja i cipala) 

• Gubitak mogućih prilika za razvoj i 

povećanje vrijednosti autohtonih 

lokalnih proizvoda i „brendiranje“ 

• Bespravna gradnja i „okretanje“ 

(neodrživom) turizmu 

• Neriješeni imovinsko-pravni odnosi 

• Nedostatak upravljačke 

dokumentacije 

• Nedovoljna komunikacija i dijalog s 

lokalnim stanovništvom, turističkim 

sektorom i lokalnom i regionalnom 

upravom 

Strateško 

područje 

Problem/ 

slabost 

Posljedice 
[do čega može dovesti prepoznati 

problem?] 

Kritični faktori i prijetnje 
[ koji su kritični faktori koji sada ili 

u budućnosti onemogućavaju ili 
otežavaju rješavanje prepoznatog 

problema?] 

PR2. 

Nedovoljna 
promocija, 
informiranost i 
educiranost o 
POR Palud 

• POR Palud nije prepoznat kao 

vrijedna posjetiteljska destinacija 

za ljubitelje prirode 

• Posjetitelji teško mogu naći 

informacije o tome kako doći do 

Paluda 

• Lokalno stanovništvo nije dovoljno 

informirano i educirano kako bi 

posjetitelje mogli usmjeriti prilikom 

njihovog obilaska i povećati im 

doživljaj Paluda 

• U nedovoljnoj mjeri postoji interes 

lokalnih škola i drugih obrazovnih 

institucija za edukaciju o Paludu 

• Informacije su uglavnom 

ograničene na temeljni fenomen – 

močvaru i ptičji svijet, iako POR 

Palud obuhvaća šire područje koje 

uključuje vrijedne površine pod 

travnjacima i šumom te 

poljoprivredne površine kao i 

kulturnu baštinu  

 

• Nedovoljna komunikacija i dijalog s 

državnom i županijskom upravom 

te suradnja s obrazovnim 

institucijama i turističkim sektorom 

• Nedostatak upravljačke 

dokumentacije 

• Nedovoljna komunikacija i dijalog s 

korisnicima prostora (vlasnicima 

zemljišta) i njihova edukacija 

• Nepostojanje djelatnika za 

informiranje u JUNH 

PR3. 
Nedovoljna 
turistička 
valorizacija i 
umreženost s 
ostalim 
(turističkim) 
"atraktorima" na 
regionalnoj 
razini 

• POR Palud nije prepoznat kao 

vrijedna posjetiteljska destinacija 

• Nije prepoznata kulturna baština 

kao važan posjetiteljski element u 

području 

• Gubitak mogućih prilika za razvoj i 

povećanje vrijednosti autohtonih 

lokalnih proizvoda i „brendiranje“ 

• Ograničena posjetiteljska ponuda - 

ponuda POR Paluda pruža specifične 

doživljaje i privlači turiste koji su 

zainteresirani za takvu vrstu 

doživljaja (“bird-watching” i slično); 

osim toga, obalni je dio pod 

pritiskom zbog kupača 

• Nedovoljna komunikacija i dijalog s 

državnom i županijskom upravom 

te suradnja s dionicima iz turističkog 

sektora 

• Nedostatak upravljačke 

dokumentacije 

• Nedovoljna komunikacija i dijalog s 

korisnicima prostora (vlasnicima 

zemljišta) i njihova edukacija 

• Neadekvatna posjetiteljska 

infrastruktura 

•  

 

PR4. 
Nedovoljno 
međunarodne 
suradnje i 
iskorištavanja 
EU fondova 

• Otežano financiranje upravljanja i 

ulaganja u posjetiteljsku 

infrastrukturu 

• Gubitak mogućih prilika za razvoj i 

povećanje vrijednosti autohtonih 

lokalnih proizvoda i „brendiranje“ 

• Nedovoljna zaštita biološke 

raznolikosti i specifičnog vodenog 

ekosustava 

• Nedostatak upravljačke 

dokumentacije 

• Neriješeni imovinsko-pravni odnosi 
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Pregled prepoznatih mogućih aktivnosti s ciljem održivog upravljanja močvarnim područjem Palud-

Palù 

U nastavku je dan pregled prepoznatih aktivnosti s ciljem održivog upravljanja močvarnim područjem 

Palud-Palù, a koje su rezultat 2. radionice koja je uslijed okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID-

19 provedena putem pismene ankete i pojedinačnih radnih sastanaka s pojedinim dionicima. Također 

su identificirani mogući dionici i njihove uloge u provođenju tih aktivnosti. Uz to, u rujnu 2020. godine 

održan je radni sastanak u rujnu 2020. godine s lokalnim stanovništvom na istu temu. 

Aktivnost 
Poveznica 

s 
problemom 

Poveznica 
s 

tematskim 
područjem 

Potencijalni dionici predloženi u 
provedenoj anketi 

HORIZONTALNE TEME 

Uspostava komunikacijske platforme 
(upravljačkog tijela) 

svi svi svi 

Unaprjeđenje međusektorske suradnje na 

nacionalnoj razini (nadležnosti i ciljani poticaji) 
svi svi svi 

Strateško područje: UPRAVLJANJE (U) 

Izrada Plana upravljanja PU2, PU3 O, R 
JUNH, Istarska županija - UO za 
turizam, ostali dionici 

Rješavanje problema bespravne gradnje i 

imovinsko-pravnih odnosa 
PU3  Grad Rovinj-Rovigno 

Bolja vidljivost pravila ponašanja online i in situ PU1 R 
JUNH, Istarska županija - UO za 
turizam 

Angažman osobe zadužene za Palud PU3  

Istarska županija - UO za održivi razvoj, 

Hrvatske vode, Hrvatske šume, vlasnici 
zemljišta, nevladine organizacije, 
stručne institucije, nadležna 
ministarstva i agencije 

Unapređenje nadzora (češći i učinkovitiji); Izrada 
Protokola za praćenje krivolova  

PU2  JUNH, Biom 

Dodatno zapošljavanje čuvara prirode i 
informatora/edukatora 

PU1, PU2  JUNH, svi zainteresirani dionici 

Pratiti provedbu Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem 

PU3  

Istarska županija - UO za održivi razvoj, 
Hrvatske vode, Hrvatske šume, vlasnici 
zemljišta, nevladine organizacije, 
stručne institucije, nadležna 
ministarstva i agencije 

Unaprijediti sustav parkiranja PU1    

Regulirati naplatu sidrenja, ograničiti broj plovila i 

zaštititi priobalni pojas od sidrenja 
PU1 O, R   

Poboljšanje prometne infrastrukture PU1    

Mogućnost unaprjeđenja postojeće infrastrukture 

za obavljanje poljoprivredne djelatnosti 
PU3, PU4 R   

Uređenje prilaznih cesta i putova PU1, PR2 R 
JUNH, Turistička zajednica Grada 
Rovinja-Rovigno, Grad Rovinj-Rovigno 

Aktivnost 
Poveznica 

s 

problemom 

Poveznica 
s 

tematskim 
područjem 

Potencijalni dionici predloženi u 
provedenoj anketi 

Infrastrukturno poboljšanje (kružna staza, dodatni 

vidikovac/promatračnica, info-edukativne table, 
foto point, suvenirnica itd.) 

PR2, PR3, 
PU1 

U 
JUNH, Istarska županija - UO za 
turizam 

Infrastrukturna ulaganja 
PR3, PR4, 

PU1 
U 

nacionalne institucije, Istarska 
županija, Grad Rovinj-Rovigno, 
Turistička zajednica Grada Rovinja-
Rovigno  

Info-punkt PR3, PU1 U 

Grad Rovinj-Rovigno, Turistička 

zajednica Grada Rovinja-Rovigno, 
Turistička zajednica Istarske županije, 
obrazovne institucije 

Postavljanje poučne staze i promatračnice 
PR2, PR3, 

PU1 
U NH, stručnjaci 

Strateško područje: OKOLIŠ (O) 

Analiza hidroloških prilika i utjecajnog okruženja 

područja Paluda 
PO2  znanstvenici i lokalni dionici 

Utvrđivanje i praćenje stanja (monitoring) 
ekološkog stanja voda i sedimenta 

PO2  

JUNH, Centar za istraživanje mora 
Rovinj, Institut za poljoprivredu i 
turizam Poreč (Centar za invazivne 
vrste), znanstvenici i lokalni dionici 

Utvrđivanje i praćenje stanja (monitoring) 
površinskih i podzemnih voda 

PO2  

Građevinski fakultet u Rijeci, 

Prirodoslovno-matematički fakultet, 
Nastavni zavod za javno zdravstvo 
Istarske županije, znanstvenici i lokalni 
dionici 

Utvrđivanje nultog stanja i uspostava monitoringa PO1, PO2  stručne ustanove i udruge, nadležna 
ministarstva 

Ugradnja zapornice za regulaciju protoka vode i 
pravilnu regulaciju vodostaja 

PO2  

JUNH, Hrvatske vode, različiti profili 
stručnjaka (hidrolozi, biolozi, stručnjaci 
za različite taksonomske kategorije…), 
Zavod za ornitologiju 

Upravljanje staništem s ciljem poboljšanja statusa 
nekih vrsta (npr. čigre) 

PO1  Biom 

Održavanje vlažnih staništa PO2  Biom 

Zoniranje kao dio Plana upravljanja PO1, PU1 U JUNH, ornitolozi, Zavod za ornitologiju 

Utvrđivanje i praćenje stanja (monitoring) ptica PO1  JUNH, ornitolozi, Zavod za ornitologiju 

Kontrola/smanjenje broja populacije divljih svinja   

nadležne ustanove, udruge, turističke 

zajednice, Grad Rovinj-Rovigno, 
Istarska županija, Lovačko društvo 
Rovinj 

Održavanje područja (čišćenje, uklanjanje 
vegetacije,…) 

PO1, PO2  Turistička zajednica Grada Rovinja-
Rovigno, Grad Rovinj-Rovigno 

(Re)valorizacija kulturno-povijesne baštine PO3  
JUNH, Istarska županija, Grad Rovinj-

Rovigno, turističke zajednice, škole, 
fakulteti, Ministarstvo kulture i medija 
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Aktivnost 
Poveznica 

s 

problemom 

Poveznica 
s 

tematskim 
područjem 

Potencijalni dionici predloženi u 
provedenoj anketi 

Razvoj kulturnog turizma PO3 R, U 
Turističke zajednice, Grad Rovinj-

Rovigno, Istarska županija, škole, 
fakulteti 

Revitalizacija tradicijskih djelatnosti (npr. lov 
jegulja i cipala) 

PO1 R  

Strateško područje: SOCIO-EKONOMSKI RAZVOJ (R) 

Poticanje/olakšice za revitalizaciju tradicijskih 
djelatnosti 

PR1 O 
JUNH, Istarska županija - UO za 
turizam, UO za održivi razvoj, nadležna 
ministarstva i agencije 

Ciljani poticaji za ekološku proizvodnju PO1 R 
JUNH, Istarska županija, privatni 
vlasnici, lokalno stanovništvo 

Izrada marketinške strategije koja bi uključivala: 

 Jačanje informativno-edukativnih aktivnosti PR2  
JUNH, Istarska županija - UO za 
turizam, Grad Rovinj-Rovigno, Općina 
Bale-Valle 

 
Izrada edukativnih materijala za različite 

ciljane skupine 
PR2  JUNH, stručnjaci - biolozi, Zavod za 

ornitologiju 

 Promotivno - informativne aktivnosti PR2  Turističke zajednice 

 
Izrada i/ili postavljanje signalizacije i 
informativnih tabli 

PR1, PU1, 
PR3 

R 
JU NH, Grad Rovinj-Rovigno, Turistička 

zajednica Grada Rovinja-Rovigno, 
stručnjaci, Biom, Hyla, Bioteka 

 Promocija i umrežavanje (zaštićenih područja) PR3  Grad Rovinj-Rovigno, Turistička 
zajednica Grada Rovinja-Rovigno 

 
Promotivno - informativne aktivnosti 

(multimedia...) 
PR2  JUNH, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 

stručnjaci za mobilne aplikacije i GIS 

 
Razvoj i implementacija virtualnog asistenta 
(chatbot) 

PR1  znanstvenici, korisnici, studenti/učenici 

 Aplikacija za Android i QR kodovima PR1, PU1 R  

Osmišljavanje turističkih itinerara i paket 
aranžmana 

PR3, PO1, 
PR4 

O 
JUNH, Turističke zajednice na području 
Rovinjštine, stručnjaci 

Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kao 
preduvjet razvoja 

PR1, PU3 O  

Organiziranje manifestacija u cilju promocije 
tradicijskih vrijednosti 

PR1  
Turistička zajednica Istarske županije, 
Turistička zajednica Grada Rovinja-
Rovigno, Grad Rovinj-Rovigno 

Razvojna strategija za razvoj i brendiranje Paluda 

kroz EU projekte 
PR4 O 

državne institucije, Istarska županija, 
Turistička zajednica Grada Rovinja-
Rovigno, Grad Rovinj-Rovigno 

Razvoj i implementacija inteligentnog sustava za 

nadzor (ISS) 
PR1, PU2 O, U znanstvenici, korisnici, studenti/učenici 

 

Rezultati 3. i 4. radionice 

Treća i četvrta radionica održane su on-line u travnju 2021. godine. Treća radionica bila je podijeljena  

u tri dijela prema strateškim područjima kako bi rasprava bila što učinkovitija i fokusirana. Na četvrtoj 

radionici se u konačnici postigao dogovor oko planiranih aktivnosti i organizacije upravljačkog tijela. 

Rezultati treće i četvrte radionice odnose se na definirane aktivnosti i uloge pojedinih dionika u 

njihovom provođenju, odnosno Akcijski plan koji se nalazi u Dodatku 1. ovog Sporazuma. Na ovim 

radionicama također se usuglasilo oko upravljačke strukture, kako je opisano u poglavlju 5. 

Potpisivanje Sporazuma 

Formalno potpisivanje Sporazuma održano je u srpnju 2021. godine. Kako je ranije napomenuto, 

pojedini dionici ukazali su na administrativna ograničenja vezana za formalno potpisivanje 

Sporazuma. Stoga je dogovoreno da se, uz „potpisnike“, dio dionika identificira kao „pridruženi član“. 

Pritom su, dakle, „Potpisnici" Sporazuma svi oni dionici koji nemaju nekih većih administrativnih ili 

drugih prepreka da potpišu Sporazum, dok su „Pridruženi članovi" oni koje takvih administrativnih 

problema imaju jer se uglavnom radi o većim sustavima s velikim brojem ustrojstvenih jedinica. 

Dogovoreno je, također, da u tom slučaju neće biti službenih potpisnika, ali će se imenovati osobe 

koje će cijeli proces pratiti i biti u Forumu dionika. 

Niti jedan od ova dva statusa ne reflektira opseg posla ili angažmana pojedinog dionika, niti povlači 

bilo kakve pravne posljedice, niti se time isključuju ranije spomenuti principi dobrovoljnosti, aktivnog 

uključivanja, suradnje, i prihvaćanja obaveza. Odnosno, svi uključeni dionici, bilo potpisnici ili 

pridruženi članovi odgovorni su za učinkovito ostvarenje aktivnosti navedenih u samom Akcijskom 

planu te se obvezuju preuzeti dogovorene uloge i doprinijeti ostvarenju aktivnosti koje su u njihovoj 

nadležnosti. Većina dionika izjasnila se da se ne vide kao nositelj aktivnosti, ali su suglasni s time da 

budu uključeni kao provedbu u skladu s njihovom nadležnosti. 

Sporazum u svojoj naravi nije zakonski obvezujući, već je izraz dobre volje dionika da se priključe 

zajedničkom radu i promišljanju aktivnosti na Paludu. 

 

Rezultati pojedinih koraka u procesu revizije Sporazuma 

Rezultati koraka u procesu revizije Sporazuma temelje se na kombinaciji iskustava iz provedbe 

aktivnosti u razdoblju 2021.–2026. te participativnog procesa provedenog kroz teritorijalni laboratorij 

u 2026. godini. U odnosu na početnu izradu Sporazuma, revizija je imala operativni karakter, s 

naglaskom na evaluaciju provedenih aktivnosti, njihovu stvarnu učinkovitost i prilagodbu novim 

okolnostima, osobito u kontekstu klimatskih promjena. 

Provedba aktivnosti 

U početnoj fazi revizije provedena je nadopuna i ažuriranje analize stanja, pri čemu su korišteni 

rezultati provedenih istraživanja i monitoringa, kao i iskustva dionika stečena tijekom provedbe 

Sporazuma. Ovo razdoblje obilježeno je nizom konkretnih aktivnosti na terenu, uključujući hidrološka 

istraživanja, praćenje stanja bioraznolikosti i kontrolu invazivnih vrsta te ugradnju zapornice, što je 

omogućilo kvalitetniju podlogu za donošenje odluka. Istovremeno je prepoznato da neke inicijalno 

definirane mjere nisu u opsegu kontrole i rada projektnog partnera JUNH što bi otežalo samu 

provedbu, stoga je proces revizije bio usmjeren prema racionalizaciji i jasnijem fokusiranju prethodno 

definiranih mjera. 
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velik broj inicijalno definiranih mjera otežava njihovu provedbu, što je usmjerilo proces revizije prema 

potrebi njihove racionalizacije i jasnijeg fokusiranja. 

Radionica 1 - Utjecaj turizma na okoliš i održivost 

Prva tematska cjelina teritorijalnog laboratorija bila je usmjerena na analizu utjecaja turizma i 

rekreacijskih aktivnosti na područje te na prepoznavanje konkretnih pritisaka koji proizlaze iz 

korištenja prostora. Radionicu je strukturirana kao kombinacija uvodnog izlaganja, rada u manjim 

grupama i zajedničke rasprave. 

U uvodnom dijelu sudionicima je predstavljena problematika otpada u zaštićenim područjima, uz 

primjere dobre prakse u upravljanju sličnim izazovima. Time je postavljen okvir za daljnju raspravu 

i usmjeren fokus na konkretne pritiske koji su prisutni i na području rezervata. Poseban naglasak 

stavljen je na sezonalnost turističkih aktivnosti i njihov kumulativni učinak na prostor. 

Nakon uvodnog dijela sudionici su podijeljeni u manje radne grupe, pri čemu je jedna grupa imala 

zadatak identificirati glavne izvore otpada, druga analizirati njihove utjecaje na ekosustav i treća je 

trebala predložiti moguće mjere za njihovo smanjenje. Grupni rad bio je strukturiran, ali otvoren da 

omogući razmjenu različitih perspektiva, uključujući iskustva javnog sektora, lokalne zajednice i 

korisnika prostora. 

Rezultati rada grupa pokazali su visoku razinu podudarnosti u percepciji problema. Kao glavni izvori 

otpada identificirani su posjetitelji tijekom turističke sezone, lokalno stanovništvo u rekreacijskim 

aktivnostima, plovila u obalnom području te ribarske aktivnosti. Najčešće vrste otpada uključuju 

plastične boce, vrećice, ambalažu i druge lagane materijale koji se lako prenose i zadržavaju u 

prostoru. 

U raspravi je naglašeno da problem otpada ima višestruke posljedice, ne samo u estetskom smislu, 

već i kroz dugoročne utjecaje na ekosustav. Posebno je istaknuta problematika mikroplastike i njezin 

potencijalni utjecaj na vodene organizme, tlo i vegetaciju, kao i opći doživljaj prostora kod 

posjetitelja. 

Sudionici su također ukazali na širi kontekst problema, ističući da otpad predstavlja samo jedan od 

pokazatelja opterećenja prostora. U tom smislu rasprava se proširila na pitanja neuređenog 

parkiranja, nekontroliranog kretanja posjetitelja, nedostatka jasno definiranih zona boravka i 

općenito nedovoljno strukturiranog sustava upravljanja posjećivanjem. Time je ova radionica 

poslužila kao važna podloga za razumijevanje potrebe za integriranim pristupom upravljanju 

turističkim pritiscima. 

Predložene mjere bile su usmjerene na kombinaciju infrastrukturnih, upravljačkih i edukativnih 

rješenja. Istaknuta je potreba za jačanjem nadzora na terenu, organizacijom sustava prikupljanja 

otpada, uključujući postavljanje odgovarajuće infrastrukture, te provođenjem edukativnih aktivnosti 

usmjerenih na posjetitelje i lokalnu zajednicu. Također je naglašena važnost uređenja pristupnih 

točaka i parkirališta kako bi se smanjio pritisak na najosjetljivije dijelove područja. 

 

 

Radionica 2 - Klimatske promjene i revizija sporazuma 

Druga tematska cjelina predstavljala je središnji dio teritorijalnog laboratorija te je bila usmjerena na 

analizu i reviziju postojećih mjera Sporazuma, uz istovremeno jačanje fokusa na klimatske promjene 

kao ključni dugoročni izazov upravljanja područjem. Radionica je metodološki bila strukturirana kao 

kombinacija individualnog vrednovanja, zajedničke interpretacije rezultata i grupnog rada. 

U prvom dijelu radionice sudionici su pristupili sustavnoj analizi postojećih mjera definiranih 

Sporazumom. Svaka mjera bila je pojedinačno predstavljena, nakon čega su je sudionici ocjenjivali 

prema dva ključna kriterija - važnosti i izvedivosti. Proces je proveden putem digitalnog alata, što je 

omogućilo anonimno i neovisno izražavanje stavova svih sudionika, bez utjecaja hijerarhije ili 

sektorske pripadnosti. Rezultati su se prikazivali u realnom vremenu, u obliku matrice koja je jasno 

pokazivala koje mjere imaju visok prioritet, a koje su manje relevantne ili teško provedive. 

Ovakav pristup omogućio je transparentno prepoznavanje zajedničkih prioriteta, ali i brzu 

identifikaciju mjera koje je potrebno preispitati ili pojednostaviti. Važno je naglasiti da su rezultati 

vrednovanja pokazali visoku razinu podudarnosti među sudionicima, što upućuje na zajedničko 

razumijevanje problema i realnih mogućnosti upravljanja. U raspravi koja je uslijedila sudionici su 

dodatno potvrdili dobivene rezultate, bez značajnijih neslaganja, čime je osigurana čvrsta osnova za 

daljnju reviziju Sporazuma. 

U upravljačkom segmentu kao prioriteti su se izdvojile mjere povezane s regulacijom pristupa i 

kretanja unutar područja, uključujući uređenje pristupnih putova i sustava parkiranja te jačanje 

nadzora. Naglašeno je da upravo ovi elementi imaju neposredan utjecaj na smanjenje pritisaka na 

prostor, osobito u turističkoj sezoni. U ekološkom segmentu istaknuta je potreba za kontinuiranim i 

sustavnim praćenjem stanja bioraznolikosti, kao i za dodatnim istraživanjima koja bi omogućila 

donošenje utemeljenih upravljačkih odluka. U socioekonomskom dijelu naglašena je važnost 

edukacije i informiranja lokalne zajednice, kao i potreba za transparentnijom i pravovremenom 

komunikacijom o aktivnostima na području rezervata. 
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Slika 11 Rezultati glasanja dionika o prioritetu i izvedivosti upravljačkih, okolišnih i socio-ekonomskih 
mjera za POR Palud – Palù (Mentimeter aplikacija) 

 

Drugi dio radionice bio je usmjeren na klimatske promjene i njihovu integraciju u upravljački okvir. 

Sudionici su kroz rad u manjim grupama analizirali specifične klimatske prijetnje koje utječu na 

područje te su raspravljali o njihovim mogućim posljedicama. Kao najznačajnije prijetnje identificirani 

su produljena sušna razdoblja, porast temperatura i toplinski valovi te rizik od obalnih poplava i 

promjena vodnog režima. Poseban naglasak stavljen je na razumijevanje kako ove promjene utječu 

na hidrološku dinamiku područja, salinitet i stanje staništa, a time i na ukupnu otpornost ekosustava. 

Na temelju identificiranih izazova sudionici su predlagali konkretne mjere prilagodbe. Kao ključna 

mjera istaknuta je već realizirana zapornica za regulaciju vodostaja, koja predstavlja važan alat za 

upravljanje vodnim režimom u uvjetima promjenjivih klimatskih utjecaja. Uz to su predložene 

dodatne mjere, uključujući unapređenje sustava upravljanja vodom, obnovu i očuvanje vegetacije, 

jačanje sustava monitoringa te razvoj dodatnih tehničkih rješenja za povećanje otpornosti područja. 

Dio sudionika iznio je i inovativne prijedloge, poput stvaranja novih ili prilagođenih staništa za ptice 

u uvjetima promjenjivog vodostaja, što ukazuje na otvorenost procesa za dugoročnije i razvojne 

ideje. 

Tijekom rasprave dodatno je naglašena važnost uključivanja lokalne zajednice u praćenje stanja na 

terenu, kroz pristup koji se temelji na suradnji i razmjeni informacija. Takav pristup prepoznat je kao 

važan element za pravovremeno uočavanje problema i povećanje učinkovitosti upravljanja. 

Radionica je zaključena smjernicama za daljnji proces revizije Sporazuma. Kao jedan od ključnih 

zaključaka istaknuta je potreba za smanjenjem ukupnog broja mjera i njihovim jasnijim fokusiranjem, 

kako bi se povećala njihova operativna provedivost. Istovremeno je potvrđeno da klimatske promjene 

trebaju postati jedan od središnjih elemenata upravljanja kao tema koja se integrira u sve segmente 

Sporazuma. Na taj način ova radionica predstavlja ključnu poveznicu između dosadašnjeg iskustva 

provedbe i budućeg smjera razvoja upravljačkog okvira. 

Radionica 3 

Treća tematska cjelina bila je usmjerena na društvenu dimenziju upravljanja područjem, s naglaskom 

na razumijevanje stavova, razine informiranosti i percepcije lokalne zajednice i šire javnosti. Primarni 

cilj radionice bio je testirati anketni instrument koji se kasnije koristio na široj populaciji Istarske 

županije (uzorak 400 ispitanika) te istovremeno uključiti dionike u proces oblikovanja istraživačkog 

pristupa. 

U uvodnom dijelu sudionicima je predstavljena svrha planiranog sociološkog istraživanja, koje ima za 

cilj prikupiti podatke o percepciji zaštićenog područja, razini informiranosti, navikama korištenja 

prostora te stavovima prema upravljanju i zaštiti prirode. Naglašeno je da su takvi podaci ključni za 

donošenje kvalitetnih upravljačkih odluka, osobito u kontekstu participativnog pristupa koji 

podrazumijeva aktivno uključivanje javnosti. 

Nakon uvodnog predstavljanja sudionici su pristupili ispunjavanju testnog anketnog upitnika u 

papirnatom obliku. Aktivnost je bila osmišljena kao praktična provjera jasnoće pitanja, logike upitnika 

i vremena potrebnog za njegovo ispunjavanje. Sudionici su tijekom ispunjavanja imali mogućnost 

davanja komentara i prijedloga, čime su aktivno sudjelovali u unaprjeđenju istraživačkog alata. 

U raspravi koja je uslijedila dodatno je naglašena važnost sustavnog prikupljanja podataka o 

stavovima javnosti, osobito u kontekstu uočenih izazova poput nedovoljne informiranosti i ograničene 

uključenosti lokalne zajednice u procese upravljanja. Sudionici su istaknuli da kvalitetna komunikacija 

i pravovremeno informiranje mogu značajno doprinijeti smanjenju konflikata, povećanju povjerenja 

i jačanju podrške provedbi mjera. 

Provedba anketnog istraživanja 

Anketno istraživanje provedeno je s ciljem ispitivanja razine informiranosti, stavova i percepcije 

javnosti o zaštiti prirode, s posebnim naglaskom na područje POR Palud. Istraživanje je obuhvatilo 

nekoliko ključnih tematskih cjelina: poznavanje osnovnih pojmova poput bioraznolikosti, klimatskih 

promjena, mreže Natura 2000 i zaštićenih područja, razinu informiranosti o zaštićenim područjima u 

Istarskoj županiji, stavove i razinu podrške zaštiti prirode, kao i spremnost građana na aktivno 
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sudjelovanje u takvim aktivnostima. Posebna pažnja posvećena je analizi stavova stanovnika koji 

žive u neposrednoj blizini područja Paluda. 

Istraživanje je provedeno kombinacijom osobnog anketiranja na terenu (face-to-face) i telefonskog 

anketiranja (CATI metoda), čime je osigurana pouzdanost i reprezentativnost prikupljenih podataka. 

Anketni upitnik bio je strukturiran u pet tematskih blokova pitanja. Ukupan uzorak obuhvatio je 400 

ispitanika s područja Istarske županije, uz izdvojeni poduzorak od 81 ispitanika (20,3 %) koji se 

odnosi na područje Paluda. Istraživanje je provedeno uz razinu pouzdanosti od 95 % i marginu 

pogreške od ±5 %, pri čemu veličina poduzorka za Palud premašuje minimalne statističke zahtjeve i 

omogućuje pouzdanu detaljniju analizu. 

Struktura uzorka pokazuje nekoliko važnih obilježja. Uzorak je relativno mlad, s predominacijom 

dobne skupine od 15 do 24 godine, što je posebno relevantno u kontekstu tema klimatskih promjena. 

Više od polovice ispitanika ima višu ili visoku razinu obrazovanja, što omogućuje razumijevanje 

složenijih ekoloških tema i potencijal za naprednije oblike komunikacije. Također, oko 80 % ispitanika 

živi cijeli život u Istri, što upućuje na to da su njihovi stavovi utemeljeni na dugogodišnjem lokalnom 

iskustvu. Geografska raspodjela uzorka obuhvaća šire područje županije, od većih urbanih središta 

do manjih općina, dok je posebno značajna zastupljenost ispitanika iz Rovinja, što omogućuje 

detaljniji uvid u stavove zajednice najizravnije povezane s područjem Paluda. 

Rezultati istraživanja ukazuju na relativno visoku razinu opće informiranosti o zaštiti prirode, ali i na 

izražene nedostatke u specifičnom znanju. Iako je većina ispitanika upoznata s pojmom klimatskih 

promjena i općenito svjesna važnosti zaštite prirode, čak 86,7 % ispitanika nije upoznato s pojmom 

Natura 2000. Slično tome, iako 71,5 % ispitanika zna da zaštićena područja postoje, većina ne može 

navesti konkretne primjere. Dodatno, 21,8 % ispitanika nije sigurno živi li u blizini zaštićenog 

područja, što ukazuje na problem njihove vidljivosti i prepoznatljivosti u prostoru. 

Unatoč navedenim nedostacima u znanju, rezultati pokazuju iznimno visoku razinu podrške zaštiti 

prirode. Ispitanici iskazuju snažan konsenzus o važnosti očuvanja prirodnih vrijednosti, uz visoku 

razinu prihvaćanja i konkretnih mjera zaštite, uključujući restriktivne pristupe poput strožih pravila 

ponašanja i ograničavanja turističkih aktivnosti. Istovremeno, percepcija sukoba između 

gospodarskog razvoja i zaštite prirode nije izražena, što upućuje na razumijevanje njihove 

međusobne povezanosti. 

U segmentu ponašanja i primjene pravila vidljivo je da ispitanici u velikoj mjeri prepoznaju prihvatljive 

i neprihvatljive aktivnosti u zaštićenim područjima. Međutim, istovremeno postoji značajan 

nedostatak prepoznatljivosti institucija koje upravljaju tim područjima, što ukazuje na potrebu 

jasnijeg povezivanja pravila s njihovim institucionalnim izvorom, kao i na razvoj dostupnih 

mehanizama za informiranje i prijavu nepravilnosti. 

Istraživanje je također pokazalo visok stupanj spremnosti građana na aktivno sudjelovanje u zaštiti 

prirode. Značajan udio ispitanika iskazao je spremnost na volontiranje (38,2 %) te financijski doprinos 

zaštiti prirodnih područja (71,5 %), što upućuje na postojanje snažnog društvenog potencijala. 

 

Pritom je važno istaknuti da ispitanici naglašavaju potrebu za jasnim, transparentnim i razumljivim 

informacijama o tome u što se prikupljena sredstva ulažu i koji su konkretni učinci takvih ulaganja. 

Drugim riječima, povjerenje i spremnost na doprinos izravno su povezani s razinom informiranosti i 

vidljivošću rezultata upravljanja. 

Ovi podaci ukazuju na potrebu razvoja transparentnih mehanizama financiranja, jasne komunikacije 

o provedbi aktivnosti te stvaranja konkretnih prilika za uključivanje građana, kako bi se postojeća 

spremnost pretvorila u stvarno sudjelovanje u upravljanju i očuvanju područja. 
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3 DIONICI U PROVEDBI SPORAZUMA 

U nastavku su navedeni dionici koji su bili uključeni u proces izrade Sporazuma te koji su se izjasnili 

kao „potpisnici“ ili „pridruženi članovi“ te aktivnosti za koje su u ovoj fazi iskazali interes za 

sudjelovanjem u njihovoj provedbi. Međutim, budući da je Sporazum zamišljen kao prilagodljiv 

dokument, tijekom njegove provedbe dionici se mogu uključivati i u one aktivnosti u kojima nisu 

izrijekom navedeni u ovom popisu i u detaljnom opisu aktivnosti (vidi poglavlje 9.). 

Dionik Aktivnost u koju su uključeni Status 

Državna razina 

Ministarstvo gospodarstva i 
održivoga razvoja 

Uprava za zaštitu prirode, 

Sektor za zaštićena područja 

Zavod za zaštitu okoliša i 
prirode 

O1-1.; O2-2; 02-3. 

R1-1. 
Pridruženi član 

Državni inspektorat 
Republike Hrvatske 

Sektor za nadzor zaštite 
prirode, Područni ured Rijeka 

O1-2. Pridruženi član 

Hrvatske vode 
VGO za slivove sjevernoga 

Jadrana 
02-1.; O2-2.; 02-3. Pridruženi član 

Županijska razina 

Istarska županija 

Upravni odjel za održivi razvoj R1-1.; R1-2.; R2-1.; R2-2.; R2-3. 

Potpisnik 

Upravni odjel za poljoprivredu, 
šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i 
vodno gospodarstvo 

R1-1. 

Upravni odjel za turizam 
03-1. 

R1-2.; R2-1.; R2-2.; R2-3. 

Definirat će se tijekom 
provedbe Sporazuma 

U1-2. 

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije 
02-1. 

R2-3. 
Potpisnik 

Arheološki muzej Istre 

U1-1. 

03-1. 

R1-2.; R2-3. 

Potpisnik 

Lokalna razina 

Grad Rovinj–Rovigno 

U1-1.; U1-2.; U1-3.; U2-2. 

01-2. 

R1-1.; R2-1.; R2-2.; R2-3.; R2-4. 

Potpisnik 

Turistička zajednica Grada Rovinja–Rovigno 

U1-1.; U1-3. 

O3-1. 

R1-2.; R2-1.; R2-2.; R2-3.; R2-4. 

Potpisnik 

Turistička zajednica Općine Bale–Valle R1-2.; R2-1. Potpisnik 

Turistička zajednica Općine Kanfanar R1-2.; R2-1.. Potpisnik 

Muzej Grada Rovinja–Rovigno 

U1-1. 

03-1. 

R1-2.; R2-3. 

Potpisnik 

Znanstvene i stručne institucije 

Dionik Aktivnost u koju su uključeni Status 

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Zavod za 
ornitologiju 

U1-1. 

O1-1.; O1-2.; 02-3. 

R2-3. 

Pridruženi član 

Institut za poljoprivredu i turizam Poreč R1-1.; R2-3. Pridruženi član 

Građevinski fakultet u Rijeci 

U1-1. 

02-1.; 02-2.; 02-3. 

R2-3. 

Pridruženi član 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli  

U1-1. 

O1-1.; 02-1.; 02-2.; 02-3. 

R2-3. 

Potpisnik 

Privatni sektor 

/ / / 

Lokalno stanovništvo i zainteresirani pojedinci sa šireg područja Paluda 

Margherita Bodi 
Definirat će se tijekom provedbe 
Sporazuma  

Potpisnik 

Olja Fazlović O3-1.; R1-2. Potpisnik 

Ingrid Hrga U2-1. Potpisnik 

Ernesto Tiani  
Definirat će se tijekom provedbe 

Sporazuma  
Potpisnik 

Louie Thomas Taylor O1-1. Potpisnik 

Nevladin sektor 

Udruga BIOM 
U1-1.; O1-1. 

R2-3. 
Potpisnik 

Lovačko društvo „Rovinj“ O1-2. Potpisnik 
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4 UPRAVLJAČKA STRUKTURA 

Upravljačka struktura Sporazuma sastoji se od tri upravljačka tijela: Foruma dionika, Upravnog odbora i Tehničkog tajništva, čiji su zadaci opisani u nastavku. 

 

 

 

 

 

 

Forum dionika

Upravni odbor

Tehničko tajništvo

• Tijelo kojeg čine svi dionici koji provode Akcijski plan ovog Sporazuma.

• Zadatak tijela je doprinijeti izgradnji znanja o području Posebnog ornitološkog rezervata Palud-
Palù, utvrđivanju prijetnji te definiranju mogućih rješenja u skladu sa svojom nadležnosti.

• Forum dionika se može sastajati na plenarnoj sjednici ili u obliku tematskih sastanaka u skladu 
sa specifičnim potrebama provedbe Akcijskog plana Sporazuma.

• Forum dionika sastaje se najmanje tri puta godišnje, a prema potrebi i češće.

• Tijelo sastavljeno od odabranih dionika koji su potpisnici Sporazuma.

• Zadatak tijela je usmjeravanje, savjetovanje i nadziranje rada Foruma dionika i Tehničkog 
tajništva. Također će promicati aktivnosti iz Akcijskog plana, Sporazum na području posebnog 
ornitološkog rezervata Palud-Palù, kao i utvrđivati i obavještavati zainteresirane strane te 
osiguravati komunikaciju i prijenos informacija između potpisnika i pridruženih članova 
Sporazuma.

• Upravni odbor sastaje se svaka dva mjeseca, a prema potrebi i češće

• Operativno tijelo čiji je glavni zadatak provedba Akcijskog plana Sporazuma, a čine ga 
zaposlenici Javne ustanove „Natura Histrica“ koje imenuje ravnatelj.

• Ovo tijelo pruža podršku Upravnom odboru i Forumu dionika te osigurava tijek informacija 
između sva tri tijela Sporazuma.

• Tehničko tajništvo također organizira i vodi sastanke Foruma dionika te daje okvir za donošenje 
odluka, prikuplja znanstvene podatke i druge relevantne informacije o području, razvija 
aktivnosti, projekte i planove.
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5 SPECIFIČNI CILJEVI SPORAZUMA 

Na temelju rezultata radionica provedenih u svrhu revizije Sporazuma iz 2021. godine, utvrđeno je da su pojedine mjere tijekom proteklog razdoblja provedene, neke su redefinirane i pojednostavljene, dok 

su određene nove mjere dodane, osobito u kontekstu prilagodbe klimatskim promjenama i jačanja otpornosti područja. 

Na temelju tih rezultata određeni su ciljevi koji se žele postići kako bi se poboljšalo stanje i omogućio održivi razvoj područja uz očuvanje prirodnih vrijednosti posebnog ornitološkog rezervata Palud-Palù. 

Zadržana su dva horizontalna cilja koja su preduvjet za uspješno ostvarenje svih ostalih ciljeva, a odnose se na unaprjeđenje međusektorske suradnje na svim razinama, kao i suradnje s lokalnim stanovništvom 

i privatnim sektorom te povećanje udjela financiranja zajedničkih aktivnosti putem EU fondova s obzirom na limitirane financijske kapacitete pojedinih dionika. 

U nastavku je dan pregled specifičnih ciljeva Sporazuma čije se ostvarenje planira u razdoblju od 2027. do 2031. godine. 

Za svaki specifični cilj su, u suradnji s dionicima, dogovorene aktivnosti koje je potrebno provoditi u narednom razdoblju kako bi se zadani ciljevi ostvarili. 

 

 

 

 

 

 

HORIZONTALNI CILJEVI (H)

CILJ H1.
Unaprijeđena suradnja među sektorima na 

svim razinama te suradnja s lokalnim 
stanovništvom i privatnim sektorom

• Koordiniranje komunikacijske platforme

• Razmjena znanja i iskustva, prezentacije 
primjera dobre prakse

• Nastavak rada na provedbi Sporazuma i 
aktivno sudjelovanje u izradi plana upravljanja

Cilj H2.
Povećan udio financiranja zajedničkih 

aktivnosti putem EU fondova

• Definiranje zajedničkih interesa i potreba za 
unaprijeđeno upravljanje područjem Paluda

• Zajedničko osmišljavanje projekata i pilot-
projekata za korištenje EU fodova

UPRAVLJANJE (U)

CILJ U1.
Obnovljena i uređena infrastruktura i 

oprema za posjetitelje

• Uređenje i održavanje nerazvrstanih cesta i 
putova

• Unaprijeđenje sustava parkiranja

Cilj U2.
Poboljšano i unaprijeđeno upravljanje 

prostorom

• Razvoj i provedba sustava nadzora kroz 
terenski nadzor i uključivanje dionika („oči na 
terenu“)
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6 AKTIVNOSTI SPORAZUMA 

Tipologija aktivnosti 

U nastavku je dan pregled aktivnosti prema njihovoj tipologiji, prema kojoj se aktivnosti dijele na: 

• Konkretne aktivnosti – odnose se na aktivnosti s konkretnim rezultatom 

• Komunikacijske aktivnosti – odnose se na aktivnosti komunikacije, podizanja svijesti javnosti 

i organizacije treninga/radionica 

• Monitoring aktivnosti – odnose se na aktivnosti praćenja stanja pojedinih sastavnica okoliša 

• Ostale aktivnosti – odnose se na aktivnosti koje se ne mogu svrstati niti u jednu od prethodnih 

skupina 

Aktivnosti 
Konkretne 
aktivnosti 

Komunikacijske 
aktivnosti 

Monitoring 
aktivnosti 

Upravljačke 
aktivnosti 

Ostale 
aktivnosti 

Strateško područje: UPRAVLJANJE (U) 

Specifični cilj U1. Obnovljena i uređena infrastruktura i oprema za posjetitelje 

U1-1. Uređenje i održavanje 
nerazvrstanih cesta i putova 

     

U1-2. Unaprjeđenje sustava parkiranja      

Specifični cilj U2. Poboljšano i unaprijeđeno upravljanje prostorom 

U2-1. Razvoj i provedba sustava 
nadzora kroz terenski nadzor i 
uključivanje dionika 

     

Strateško područje: OKOLIŠ (O) 

Specifični cilj O1. Očuvana biološka raznolikost 

O1-1. Kontinuirano praćenje i procjena 

stanja biološke raznolikosti 
     

O1-2. Praćenje i procjena stanja 
populacije divljih svinja uz korištenje 
postojećih podataka suradnjom 

     

Specifični cilj O2. Poboljšano ekološko stanje i kakvoća vode 

O2-1. Nastavak praćenja hidroloških 
prilika te kakvoće voda i sedimenta kao 
kontinuirano uspostavljenih aktivnosti 

     

Specifični cilj O3. Prilagodba klimatskim promjenama i jačanje otpornosti područja 

O3-1. Planiranje i provedba mjera 
jačanja otpornosti Paluda na klimatske 
promjene 

     

O3-2 Održavanje i prilagodba vodnog 
režima kroz upravljanje zapornicom 

     

Strateško područje: SOCIO-EKONOMSKI RAZVOJ (R) 

Specifični cilj R1. Prepoznat potencijal za razvoj održive ekološke poljoprivrede 

R1-1. Analiza potencijala razvoja 
ekološke poljoprivrede na području 
Paluda 

     

Specifični cilj R2. Jačanje lokalne svijesti o vrijednostima područja 

OKOLIŠ (O)

CILJ O1.
Očuvana biološka raznolikost

• Kontinuirano praćenje i 
procjena stanja biološke 
raznolikosti

• Praćenje i procjena stanja 
populacije divljih svinja uz 
korištenje postojećih podataka

Cilj O2.
Poboljšano ekološko stanje i 

kakvoća vode

• Nastavak praćenja hidroloških 
prilika te kakvoće voda i 
sedimenta kao kontinuirano 
uspostavljenih aktivnosti

CILJ O3.
Prilagodba klimatskim 
promjenama i jačanje 
otpornosti područja

• Prilagodba klimatskim 
promjenama i jačanje otpornosti 
područja

• Održavanje i prilagodba 
vodnog režima kroz upravljanje 
zapornicom

SOCIO-EKONOMSKI RAZVOJ (R)

CILJ R1.
Prepoznat potencijal za razvoj održive 

ekološke poljoprivrede

• Analiza potencijala razvoja ekološke 
poljoprivrede na području Paluda

Cilj R2.
Jačanje lokalne svijesti o vrijednostima 

područja

• Informiranje i edukacija lokalnog stanovništva 
o vrijednostima i specifičnostima područja POR 
Palud
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Aktivnosti 
Konkretne 
aktivnosti 

Komunikacijske 
aktivnosti 

Monitoring 
aktivnosti 

Upravljačke 
aktivnosti 

Ostale 
aktivnosti 

R2-1. Informiranje i edukacija lokalnog 
stanovništva o vrijednostima i 
specifičnostima područja POR Palud 

     

 

Dinamika realizacije 

Aktivnosti će se provoditi u razdoblju od 2027. do 2031. godine, pri čemu se 2026. godina djelomično 

odnosi na završnu provedbu aktivnosti u okviru projekta GREW te prijelaz u redovitu provedbu mjera 

Sporazuma i kontinuirane aktivnosti upravljanja područjem. 

 2027 2028 2029 2030 2031 

Aktivnost U1-1.      

Aktivnost U1-2.      

Aktivnost U2-1.      

Aktivnost O1-1.      

Aktivnost O1-2.      

Aktivnost O2-1.      

Aktivnost O3-1.      

Aktivnost O3-2.      

Aktivnost R1-1.      

Aktivnost R2-1.      

Financijski resursi za provedbu aktivnosti 

Za provedbu aktivnosti planiranih ovim Akcijskim planom u razdoblju 2027.–2031. ukupno je 

procijenjeno potrebno izdvojiti približno 230.500,00 €. 

Najveći udio sredstava odnosi se na konkretne aktivnosti (infrastruktura i upravljanje vodnim 

režimom) koje čine oko 56 % ukupnog budžeta. Ove aktivnosti uključuju uređenje i održavanje 

infrastrukture (ceste i parkiranje) te operativno upravljanje zapornicom u funkciji prilagodbe 

klimatskim promjenama. Aktivnosti praćenja stanja (monitoring) čine oko 21 % ukupnih sredstava i 

odnose se na kontinuirano praćenje biološke raznolikosti, hidroloških uvjeta te populacija divljih svinja 

i stanja voda i sedimenta. Komunikacijske i edukacijske aktivnosti čine oko 6 %, a usmjerene su na 

jačanje informiranosti i uključenosti lokalne zajednice. Upravljačke aktivnosti (oko 10 %) odnose se 

na jačanje sustava nadzora i uključivanje dionika u upravljanje prostorom. Ostale aktivnosti čine oko 

6 % ukupnog budžeta i odnose se na strateške analize, uključujući potencijal razvoja ekološke 

poljoprivrede. 

Tip aktivnosti 

Procijenjena sredstva 

UKUPNO / € 
Upravljanje / € Okoliš / € 

Socio-ekonomski 

razvoj / € 

Konkretne aktivnosti 107.500,00 22.000,00 -    129.500,00 56,2 % 

Komunikacijske 
aktivnosti 

-    -    15.000,00 15.000,00 6,5 % 

Monitoring aktivnosti -  49.000,00 -   49.000,00 21,2 % 

Upravljačke aktivnosti 10.000,00  12.000,00    -  22.000,00 9,5 % 

Ostale aktivnosti -    -    15.000,00 15.000,00 6,5 % 

UKUPNO 117.500,00 83.000,00 30.000,00 230.500,00 100 % 
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Uključenost dionika u provedbu aktivnosti 

Ukupno se 22 dionika uključilo u proces izrade i buduće provedbe Sporazuma, i to javna tijela na 

svim razinama (državnoj, županijskoj i lokalnoj), zatim znanstvene i stručne institucije, lokalno 

stanovništvo i zainteresirani pojedinci na širem području te nevladin sektor. Privatni sektor 

(ugostitelji, turistički djelatnici i poljoprivrednici s područja Paluda) se u ovoj fazi nije odlučio na 

uključivanje u provedbu Sporazuma. Najviše je dionika uključeno u komunikacijske aktivnosti 

(prevladavaju turističke zajednice), ali i u konkretne i ostale aktivnosti. Najmanje dionika uključeno 

je u upravljačke aktivnosti budući da su to one koje uglavnom provodi Javna ustanova „Natura 

Histrica“. Javna tijela na županijskog i lokalnoj razini najviše su uključena u aktivnosti strateškog 

područja Socio-ekonomski razvoj. 

Tablica u nastavku prikazuje interes pojedinih dionika za uključivanje u provedbu jedne ili više 

aktivnosti predviđenih Sporazumom. Pritom treba napomenuti da Istarska županija sudjeluje sa 3 

upravna odjela koja će se zajedno ili pojedinačno uključivati u pojedine aktivnosti, te je stoga u ovom 

kontekstu ukupni broj dionika 25. 

 

Tip aktivnosti 

Državna 
razina 

Županijska 
razina 

Lokalna 
razina 

Znanstvene 
i stručne 

institucije 

Privatni 
sektor 

Lokalno 
stan.* 

Nevladin 
sektor UK 

U O R U O R U O R U O R U O R U O R U O R 

Konkretne 
aktivnosti 

 2  2 2  6 2  3 3      1  1   22 

Komunikacijske 
aktivnosti 

     8   11   4         1 24 

Monitoring 
aktivnosti 

 5   1   1   7      1   2  17 

Upravljačke 
aktivnosti 

      1         1      2 

Ostale 

aktivnosti 
  1   5   5   1      1    13 

UKUPNO  7 1 2 3 13 7 3 16 3 10 5    1 2 1 1 2 1  

* lokalno stanovništvo uključuje i zainteresirane pojedince sa šireg područja Paluda 
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7 ZAKLJUČAK 

Ovaj Sporazum je dobrovoljni sporazum između Javne ustanove „Natura Histrica“ i zainteresiranih 

dionika. Njime su definirani zajednički ciljevi i aktivnosti očuvanja močvarnog područja Paluda. 

Revizija Sporazuma nadovezuje se na prethodni sporazum kojim je bilo definirano ukupno 17 mjera. 

U trenutku njegove revizije utvrđeno je da je dio mjera u međuvremenu proveden, dio je prilagođen 

i preformuliran u skladu s novim spoznajama i potrebama upravljanja, dok se od provedbe određenih 

mjera odustalo. Navedene mjere odnosile su se ponajprije na razvoj turističke ponude, koji se ne 

planira dalje poticati s obzirom na potrebu očuvanja bioraznolikosti područja, osobito u osjetljivim 

razdobljima poput gniježđenja ptica. 

Revizijom Sporazuma određeno je 10 aktivnosti koje će Javna ustanova „Natura Histrica“, zajedno 

s dionicima provoditi u razdoblju od 2027. do 2031. godine. Aktivnosti su podijeljene u 3 strateška 

područja: Upravljanje (U), Okoliš (O) i Socioekonomski razvoj (R), a procijenjena sredstva za 

njihovu provedbu iznose 230.500,00 EUR, od čega se najveći dio odnosi na strateško područje 

„Upravljanje“, i to 51 % ukupno procijenjenih financijskih sredstava. Za strateško područje „Okoliš“ 

predviđeno je 36 %, a za „Socio-ekonomski razvoj“ 13 %. 

U Sporazum su, uz Javnu ustanovu „Natura Histrica“, uključena 22 dionika,, od čega je 16 

„potpisnika“ i 6 „pridruženih članova“. „Potpisnici" su svi oni dionici koji nemaju nekih većih 

administrativnih ili drugih prepreka za potpisivanje, dok su „Pridruženi članovi" oni koje takvih 

administrativnih problema imaju jer se uglavnom radi o većim sustavima s velikim brojem 

ustrojstvenih jedinica. Sudjelovanje raznovrsnih dionika doprinijelo je zajedničkom razumijevanju 

ciljeva i aktivnosti koje će se ovim Sporazumom provoditi. 

Upravljačka struktura Sporazuma sastoji se od tri upravljačka tijela: (1) Forum dionika čine svi 

dionici koji sudjeluju u provedbi Sporazuma, (2) Upravni odbor je tijelo koje se sastoji od odabranih 

dionika koji predstavljaju ujednačen sastav Foruma dionika, i (3) Tehničko tajništvo čiji je glavni 

zadatak provedba Akcijskog plana, a čini ga Javna ustanova „Natura Histrica“. 

Ovim Sporazumom postići će se kvalitetnija suradnja Javne ustanove „Natura Histrica“ koja provodi 

planove upravljanja s ostalim javnim tijelima te zajednicom korisnika užeg i šireg područja Paluda 

(dionicima), a sve kako bi se ograničili i ublažili potencijalni konflikti između gospodarskih aktivnosti 

i ostalih načina korištenja prostora s jedne, i očuvanja močvarnog područja Paluda s druge strane. 

Poseban naglasak pritom se stavlja na integraciju klimatskih promjena u upravljanje, odnosno na 

razvoj i provedbu mjera prilagodbe koje će osigurati dugoročnu otpornost i očuvanje ovog osjetljivog 

ekosustava. 
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8 DETALJNI PRIKAZ AKTIVNOSTI AKCIJSKOG PLANA 

AKTIVNOST U1-1. Uređenje i održavanje nerazvrstanih cesta i putova 

Specifični cilj U1. Obnovljena i uređena infrastruktura i oprema za posjetitelje 

Tipologija 

aktivnosti 

☒ Konkretne aktivnosti 

☐ Komunikacijske aktivnosti 

☐ Aktivnosti praćenja stanja  

☐ Upravljačke aktivnosti 

☐ Ostale aktivnosti 

Kratki opis Kao jedan od problema na području Paluda prepoznata je neadekvatna infrastruktura, što 
se odnosi i na mrežu putova i nerazvrstanih cesta unutar POR, ali i putova izvan granica 

POR Palud koji vode do njega. Putovi i ceste uglavnom su makadamski, a koriste ih i 
automobili i biciklisti i pješaci. Križanja nisu pregledna te su zabilježene potencijalno 
opasne situacije u kojima su vozila gotovo naletjela na pješake i bicikliste. Dijelovi nekih 
prometnica izloženi su izrazitom erozivnom djelovanju oborinskih voda, i nakon jačih kiša 
potrebno ih je kontinuirano popravljati. Ceste koristi i lokalno stanovništvo kako bi došli 
do svojih poljoprivrednih parcela, što ponekad nije moguće s obzirom na stanje putova. 
Tijekom turističke sezone problem je dodatno naglašen jer veliki broj automobila uzrokuje 

podizanje prašine što ima negativan utjecaj i na okolne poljoprivredne površine. 

Osim toga, samo je dio putova ucrtan u katastar dok je status ostalih putova nedefiniran. 

Kako bi se lokalnom stanovništvu i posjetiteljima, ali i svim ostalim korisnicima područja, 
omogućilo da sigurno koriste mrežu putova, potrebno je uspostaviti njihovo redovno 
održavanje, ali i upis u katastar. Potrebno je zajednički definirati i formalizirati točne 
nadležnosti vezano uz popravljanje i održavanje putova. Također, potrebno je uspostaviti 

regulaciju i način prometovanja cestama. 

Nositelj(i) 
provedbe 
aktivnosti 

Javna ustanova „Natura Histrica“ 

Ostali dionici 
uključeni u 
provedbu 

Potpisnici Sporazuma: 

Grad Rovinj–Rovigno 

Istarska županija 

Pridruženi članovi: 

 

Razdoblje 
provedbe 

2027.-2029. 

Procijenjena 
sredstva 

43.800,00 € 

Postojeći izvori 

financiranja 

• Javna ustanova „Natura Histrica“ 

• Grad Rovinj-Rovigno 

Potencijalni 

izvori 
financiranja 

• Istarska županija 

• EU Fondovi 

 

AKTIVNOST U1-2. Unaprjeđenje sustava parkiranja 

Specifični cilj U1. Obnovljena i uređena infrastruktura i oprema za posjetitelje 

Tipologija 
aktivnosti 

☒ Konkretne aktivnosti 

☐ Komunikacijske aktivnosti 

☐ Aktivnosti praćenja stanja  

☐ Upravljačke aktivnosti 

☐ Ostale aktivnosti 

Kratki opis Kao jedan od problema na području Paluda prepoznata je neadekvatna infrastruktura, što 
se odnosi i na činjenicu da na ovom području nisu definirane lokacije za parkiranje. 
Područje je ispresijecano velikim brojem putova što rezultira parkiranjem i kampiranjem 
uz samu plažu i na mjestima od povijesno-kulturnog značaja.  

Ovaj problem posebno je izražen tijekom ljetnih mjeseci kad stanovništvo okolnog 
područja, ali i turisti ovdje dolaze na kupanje. 

Stoga se ova aktivnost provodi kako bi se zajednički isplaniralo više manjih parkirališta 
na katastarskim česticama u vlasništvu RH i Grada Rovinja-Rovigno i nakon toga, kad se 
stvore uvjeti, uredilo parkiranje posjetitelja i kupača i spriječilo parkiranje na užem pojasu 

uz obalu. Konkretno, u ovoj fazi se planira zajedničko pronalaženje rješenja i izrada 
projektne dokumentacije. 

Nositelj 
provedbe 
aktivnosti 

Javna ustanova „Natura Histrica“ 

Ostali dionici 
uključeni u 
provedbu 

Potpisnici Sporazuma: 

Grad Rovinj–Rovigno 

Turistička zajednica Grada Rovinja-Rovigno 

Pridruženi članovi: 

Razdoblje 
provedbe 

2027.-2031. 

Procijenjena 

sredstva 

63.700,00 € 

Postojeći izvori 

financiranja 

• Javna ustanova „Natura Histrica“ 

• Grad Rovinj-Rovigno 

Potencijalni 

izvori 
financiranja 

• Istarska županija 

• EU fondovi 
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AKTIVNOST U2-1. Razvoj i provedba sustava nadzora kroz terenski nadzor i uključivanje 

dionika 

Specifični cilj U2. Poboljšano i unaprijeđeno upravljanje prostorom 

Tipologija 

aktivnosti 
☐ Konkretne aktivnosti 

☐ Komunikacijske aktivnosti 

☐ Aktivnosti praćenja stanja  

☒ Upravljačke aktivnosti 

☐ Ostale aktivnosti 

Kratki opis Kao jedan od problema na području Paluda prepoznat je nedovoljan nadzor područja, što 
dovodi do niza drugih problema kao što su neregulirano kampiranje, parkiranje, paljenje 
vatre, buka, krivolov, oštećivanje postojeće infrastrukture. Stoga je prisutno i 

nezadovoljstvo i nepovjerenje lokalnog stanovništva te ostalih korisnika područja i 
vlasnika zemljišta. S druge strane, potrebno je imati na umu da JUNH, koja upravlja svim 
zaštićenim područjima prirode na području Istarske županije, ima zaposlena četiri čuvara 
prirode koji pokrivaju 28 zaštićenih područja i 56 područja ekološke mreže. Evidentno je 
da se radi o premalom broju čuvara prirode te će se u budućnosti raditi na tome da se 

postojeće stanje promijeni. 

S obzirom na situaciju, na radionicama je potvrđena potvrda za jačanjem kontrole i 

očuvanja područja Paluda kroz kombinaciju terenskog nadzora i aktivnog sudjelovanja 
lokalne zajednice. S obzirom na nedovoljan broj čuvara prirode i prisutne probleme, mjera 
predviđa uspostavu sustava u kojem uz nadležne službe sudjeluju i lokalni stanovnici, 
korisnici prostora i vlasnici zemljišta kao dodatne „oči na terenu“. 

To uključuje razvoj jednostavnih mehanizama za dojavu i razmjenu informacija, jačanje 
suradnje i povjerenja među dionicima te organizaciju ciljanih terenskih obilazaka. 

Paralelno se razmatra mogućnost uvođenja tehnoloških rješenja (npr. pilot-projekti 
nadzora) gdje je to opravdano i izvedivo, uz istraživanje mogućnosti financiranja, 
uključujući EU fondove. 

Nositelj 

provedbe 
aktivnosti 

Javna ustanova „Natura Histrica“ 

Ostali dionici 

uključeni u 
provedbu 

Potpisnici Sporazuma: 

Ingrid Hrga 

Pridruženi članovi: 

 

Razdoblje 

provedbe 

2027.-2029. 

Procijenjena 
sredstva 

10.000,00 € 

Postojeći izvori 
financiranja 

/ 

Potencijalni 

izvori 
financiranja 

• Javna ustanova „Natura Histrica“ 

• EU fondovi 

 

AKTIVNOST O1-1. Kontinuirano praćenje i procjena stanja biološke raznolikosti 

Specifični cilj O1. Očuvana biološka raznolikost 

Tipologija 
aktivnosti 

☐ Konkretne aktivnosti 

☐ Komunikacijske aktivnosti 

☒ Aktivnosti praćenja stanja  

☐ Upravljačke aktivnosti 

☐ Ostale aktivnosti 

Kratki opis Područje Paluda proglašeno je posebnim ornitološkim rezervatom 2001. godine. Njegov 
temeljni fenomen je raznolikost i bogatstvo ornitofaune, a naročito ptica močvarica u 
vrijeme gniježđenja, zimovanja i migracija. Ipak, kao jedan od problema na Paludu 
prepoznata je neadekvatna zaštita prirodnih resursa te dolazi do zaraštavanja močvare. 

JUNH provodi istraživanja i praćenje stanja biološke raznolikosti, prvenstveno ptica. 

U prethodnom razdoblju već su provedene različite istraživačke i stručne aktivnosti koje 
su omogućile bolji uvid u stanje staništa, hidrološke uvjete i prisutnost pojedinih vrsta, 
čime su postavljeni temelji za daljnji razvoj sustava praćenja. 

U narednom razdoblju naglasak će biti na kontinuitetu tih aktivnosti, njihovom 
unaprjeđenju i boljoj koordinaciji, uz aktivnije uključivanje stručnjaka, institucija i drugih 
zainteresiranih dionika. Cilj je osigurati kvalitetne i usporedive podatke kroz vrijeme, 

pravovremeno prepoznavati promjene u ekosustavu te na temelju toga donositi učinkovite 
mjere upravljanja i očuvanja područja. Također će se poticati razvoj istraživačkih 
projekata i korištenje dostupnih izvora financiranja, uključujući EU fondove. 

Nositelj(i) 

provedbe 
aktivnosti 

Javna ustanova „Natura Histrica“ 

Ostali dionici 

uključeni u 
provedbu 

Potpisnici Sporazuma: 

Udruga BIOM 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 

Louie Thomas Talyor 

Pridruženi članovi: 

Ministarstvo gospodarstva i održivog 
razvoja – Zavod za zaštitu okoliša i prirode 

HAZU – Zavod za ornitologiju 

Razdoblje 

provedbe 

2027.-2031. 

Procijenjena 

sredstva 

11.500,00 € 

Postojeći izvori 
financiranja 

• Javna ustanova „Natura Histrica“ 

Potencijalni 
izvori 
financiranja 

• Grad Rovinj-Rovigno 

• Istarska županija 
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AKTIVNOST 01-2. Praćenje i procjena stanja populacije divljih svinja uz korištenje postojećih 

podataka suradnjom s Lovačkim društvom "Rovinj" 

Specifični cilj O1. Očuvana biološka raznolikost 

Tipologija 

aktivnosti 
☐ Konkretne aktivnosti 

☐ Komunikacijske aktivnosti 

☒ Aktivnosti praćenja stanja  

☐ Upravljačke aktivnosti 

☐ Ostale aktivnosti 

Kratki opis Na području Paluda identificiran je problem divljih svinja koje nanose štete korisnicima 
prostora te se javila potreba za uspostavom ravnoteže populacije divljih svinja na ovom 
području što je također i jedan od ciljeva Godišnjih programa zaštite, održavanja, 

očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja (za područje Paluda). Za područje 
Paluda donesen je Program zaštite divljači za razdoblje od 2017. do 2027. godine u kojem 
je napravljena procjena brojnog stanja divljači unutar područja POR, koje za divlju svinju 
iznosi 12 grla (svedeno na 2017. godinu). Divljač koja stalno, sezonski ili povremeno 
obitava u posebnom ornitološkom rezervatu Palud, ili preko istog prolazi, dio je šire 

populacije divljači koja obitava unutar zajedničkog otvorenog lovišta broj: XVIII/132 – 
„ROVINJ“. Lov divljih svinja na području POR Paluda je zabranjen osim u slučaju bolesti, 

međutim dozvoljen je u okolnom području unutar granica lovišta. 

Aktivnost je usmjerena na dobivanje što točnijeg uvida u brojnost i kretanje divljih svinja 
na području Paluda i širem lovištu. Uz dosadašnje spoznaje i postojeće programe, 
naglasak se stavlja na provedbu konkretnih aktivnosti praćenja (npr. sustavno bilježenje 
tragova, opažanja i drugih pokazatelja prisutnosti) kako bi se dobili pouzdaniji i ažurniji 
podaci. Ključan element mjere je suradnja s Lovačkim društvom „Rovinj“, koje već 

raspolaže relevantnim podacima i iskustvom s terena, čime se omogućuje učinkovitija 
razmjena informacija i bolja interpretacija rezultata. Integracijom postojećih i novo 
prikupljenih podataka dobit će se realnija procjena stanja populacije te njezinog utjecaja 
na područje. Na temelju tih saznanja predložit će se konkretne mjere upravljanja s ciljem 
smanjenja šteta i očuvanja temeljnih vrijednosti Paluda. 

Nositelj(i) 

provedbe 
aktivnosti 

Javna ustanova „Natura Histrica“ 

Ostali dionici 

uključeni u 
provedbu 

Potpisnici Sporazuma: 

Grad Rovinj-Rovigno 

Lovačko društvo Rovinj 

Pridruženi članovi: 

DIRH – Inspekcija za zaštitu prirode 

HAZU – Zavod za ornitologiju 

Razdoblje 

provedbe 

2027.-2028. 

Procijenjena 

sredstva 

7.500,00 € 

Postojeći izvori 
financiranja 

• Javna ustanova „Natura Histrica“ 

Potencijalni 
izvori 

financiranja 

/ 

 

AKTIVNOST 02-1. Nastavak praćenja hidroloških prilika te kakvoće voda i sedimenta kao 

kontinuirano uspostavljenih aktivnosti 

Specifični cilj O2. Poboljšano ekološko stanje i kakvoća vode 

Tipologija 

aktivnosti 
☐ Konkretne aktivnosti 

☐ Komunikacijske aktivnosti 

☒ Aktivnosti praćenja stanja  

☐ Upravljačke aktivnosti 

☐ Ostale aktivnosti 

Kratki opis Aktivnost je usmjerena na kontinuitet i daljnje unaprjeđenje već uspostavljenih aktivnosti 
istraživanja i monitoringa na području Paluda. U prethodnom razdoblju provedene su 
stručne i znanstvene aktivnosti koje su omogućile prvi cjelovit uvid u hidrološke procese, 

fizikalno-kemijske i biološke značajke voda i sedimenta te funkcioniranje močvarnog 
ekosustava. 

U narednom razdoblju naglasak je na redovitom i sustavnom praćenju ovih parametara 
kako bi se osigurali usporedivi podaci kroz vrijeme, bolje razumjele promjene u 
ekosustavu i pravovremeno reagiralo na moguće negativne utjecaje. Kontinuirani 

monitoring (veza s U2-1.) predstavlja ključnu podlogu za planiranje i provedbu mjera 
očuvanja i obnove, uključujući upravljanje vodnim režimom te će se provoditi u suradnji 

sa stručnim institucijama i uz mogućnosti daljnjeg razvoja kroz istraživačke projekte i 
dostupne izvore financiranja. 

Nositelj(i) 

provedbe 
aktivnosti 

Javna ustanova „Natura Histrica“ 

Ostali dionici 

uključeni u 
provedbu 

Potpisnici Sporazuma: 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 

Nastavni zavod za javno zdravstvo 
Istarske županije 

Pridruženi članovi: 

Građevinski fakultet u Rijeci 

Hrvatske vode 

Razdoblje 

provedbe 

2027.-2031. 

Procijenjena 
sredstva 

30.000,00 € 

Postojeći izvori 
financiranja 

• Javna ustanova „Natura Histrica“ 

Potencijalni 
izvori 
financiranja 

• Istarska županija 

• Hrvatske vode 

• EU fondovi 

• Drugi izvori (FZOEU i sl.) 
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AKTIVNOST 03-1. Planiranje i provedba mjera jačanja otpornosti Paluda na klimatske promjene 

Specifični cilj O3. Prilagodba klimatskim promjenama i jačanje otpornosti područja 

Tipologija 
aktivnosti 

☒ Konkretne aktivnosti 

☐ Komunikacijske aktivnosti 

☐ Aktivnosti praćenja stanja  

☐ Upravljačke aktivnosti 

☐ Ostale aktivnosti 

Kratki opis Aktivnosti je usmjerena na smanjenje ranjivosti područja Paluda na klimatske promjene.  

U početnoj fazi predviđa se izrada analize ranjivosti i procjene rizika, kojom će se 
identificirati ključni pritisci (npr. promjene vodnog režima, suše, ekstremne oborine, 
porast temperature) te najosjetljiviji dijelovi ekosustava. Na temelju rezultata analize 

provodit će se konkretne mjere, uključujući prilagodbu vodnog režima (npr. upravljanje 
razinom vode, dotokom i zadržavanjem vode – veza s aktivnosti 03-2.) kako bi se ublažile 
posljedice suša i ekstremnih oborina te očuvanje i obnova močvarnih staništa radi 
povećanja njihove prirodne otpornosti. Mjera obuhvaća i sustavno praćenje ključnih 
klimatskih i ekoloških pokazatelja, uključujući hidrološke parametre (razina i dinamika 

vode), fizikalno-kemijske značajke vode (temperatura, salinitet, kisik, hranjive tvari), 
klimatske uvjete (temperatura zraka, oborine, ekstremni događaji), stanje staništa 

(zaraštavanje i vegetacija), biološke pokazatelje (osobito ptice močvarice i invazivne 
vrste) te kvalitetu sedimenta (veza s aktivnosti 01-1. i O2-1.). U sklopu jačanja otpornosti 
područja, posebna pažnja posvećuje se invazivnim vrstama kao čimbeniku koji dodatno 
povećava ranjivost ekosustava u uvjetima klimatskih promjena te se njihovo praćenje i 
kontrola integriraju u sustav upravljanja i prilagodbe. 

Provedba se temelji na suradnji sa stručnjacima i dionicima, a cilj je dugoročno povećati 

otpornost ekosustava i očuvati njegove ključne funkcije u uvjetima klimatskih promjena. 

Nositelj(i) 
provedbe 
aktivnosti 

Javna ustanova „Natura Histrica“ 

Ostali dionici 
uključeni u 

provedbu 

Potpisnici Sporazuma: 

Istarska županija – Upravni odjel za održivi 
razvoj 

Grad Rovinj–Rovigno 
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 
Nastavni zavod za javno zdravstvo 
Istarske županije 
Udruga BIOM 

Pridruženi članovi: 

Hrvatske vode 
Ministarstvo gospodarstva i održivoga 

razvoja – Zavod za zaštitu okoliša i prirode 
Građevinski fakultet u Rijeci 
HAZU – Zavod za ornitologiju 

Razdoblje 
provedbe 

2027.-2030. 

Procijenjena 

sredstva 

22.000,00 € 

Postojeći izvori 

financiranja 

• Javna ustanova „Natura Histrica“ 

Potencijalni 

izvori 

financiranja 

• Grad Rovinj-Rovigno 

• Drugi izvori (FZOEU i sl.) 

 

AKTIVNOST 03-3. Održavanje i prilagodba vodnog režima kroz upravljanje zapornicom 

Specifični cilj O3. Prilagodba klimatskim promjenama i jačanje otpornosti područja 

Tipologija 
aktivnosti 

☐ Konkretne aktivnosti 

☐ Komunikacijske aktivnosti 

☐ Aktivnosti praćenja stanja  

☒ Upravljačke aktivnosti 

☐ Ostale aktivnosti 

Kratki opis Jedan od problema na području Paluda je zaraštanje močvare što je dovelo do promjena 
u kvaliteti i sastavu vode. Kako bi se očuvali stanišni uvjeti, a time i temeljni fenomen 
zaštite područja POR Palud, izgrađena je zapornicu, koja će omogućiti regulaciju vodostaja. 

Naredne aktivnosti usmjerene su na operativno upravljanje već uspostavljenom 

infrastrukturom zapornice u funkciji očuvanja i prilagodbe ekosustava Paluda klimatskim 
promjenama. S obzirom na sve izraženije promjene vodnog režima, ova mjera omogućuje 
aktivno reguliranje razine vode u močvari kako bi se ublažili učinci suša, ekstremnih 
oborina i prodora slane vode te očuvala stabilnost stanišnih uvjeta. 

Upravljanje zapornicom temeljit će se na rezultatima kontinuiranog monitoringa 
hidroloških i ekoloških pokazatelja (veza s 01-1 i O2-1.) te prilagođavanju režima rada 
stvarnim uvjetima na terenu. Time se osigurava fleksibilan pristup koji omogućuje 

očuvanje povoljnog vodnog režima, sprječavanje daljnjeg zaraštanja i održavanje ključnih 
prirodnih vrijednosti područja. 

Aktivnost uključuje i suradnju s nadležnim institucijama u upravljanju vodama, dok je 
operativna odgovornost pod nadležnosti JUNH. 

Nositelj 

provedbe 
aktivnosti 

Javna ustanova „Natura Histrica“ 

Ostali dionici 

uključeni u 
provedbu 

Potpisnici Sporazuma: 

Istarska županija – Upravni odjel za održivi 
razvoj 
Grad Rovinj–Rovigno 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 
Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske 

županije 
Udruga BIOM 

Pridruženi članovi: 

Hrvatske vode 
Ministarstvo gospodarstva i održivoga 
razvoja – Zavod za zaštitu okoliša i prirode 

Građevinski fakultet u Rijeci 
HAZU – Zavod za ornitologiju 

Razdoblje 

provedbe 

2027.-2031. 

Procijenjena 
sredstva 

12.000,00 € 

Postojeći izvori 
financiranja 

• Javna ustanova „Natura Histrica“ 

Potencijalni 

izvori 
financiranja 

• Hrvatske vode 

• Drugi izvori (FZOEU i sl.) 
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AKTIVNOST R1-1. Analiza potencijala razvoja ekološke poljoprivrede na području Paluda 

Specifični 

cilj 

R1. Prepoznat potencijal za razvoj održive ekološke poljoprivrede 

Tipologija 

aktivnosti 
☐ Konkretne aktivnosti 

☐ Komunikacijske aktivnosti 

☐ Aktivnosti praćenja stanja  

☐ Upravljačke aktivnosti 

☒ Ostale aktivnosti 

Kratki opis Zbog velikog broja vlasnika zemljišta, nekorištenja poljoprivrednih parcela i neriješenih 
imovinsko-pravnih odnosa dolazi do zapuštanja i degradacije poljoprivrednog zemljišta. S 
druge strane, postoji interes lokalnog stanovništva za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti, 

koji se zbog navedenih razloga ne može ostvariti. Ovim Sporazumom planiraju se aktivnosti 

uređenja infrastrukture (aktivnost U1-1.) koje bi trebale stvoriti preduvjete i za obavljanje  
poljoprivrede. 

Osim toga, postoji interes za obavljanje ekološke poljoprivrede za koju se ne mogu u 

potpunosti ostvariti uvjeti zbog konvencionalnog načina uzgoja na susjednim parcelama. Grad 
Rovinj-Rovigno donosi Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, kao 

i Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno. 
Također, donosi Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Rovinja-Rovigno. 
Kroz ove programe, kao i kroz izradu Plana upravljanja moglo bi se osigurati da se za područje 
Paluda odrede kriteriji za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti te definiraju kulture koje su 
pogodne za uzgoj. Pri tome, treba planirati i ulazne podatke (analize, tla, vode...), u čemu 
potporu može pružiti Institut za poljoprivredu u Poreču. Time bi se otvorio put i prema 

brendiranju proizvoda i dodjeljivanju eko-oznaka te podigla vrijednost proizvoda uzgojenih na 
području Paluda, a istovremeno bi se osigurala zaštita prirodnih vrijednosti i održivi razvoj na 
ovom području. 

Nositelj(i) 

provedbe 
aktivnosti 

Javna ustanova „Natura Histrica“ 

Ostali 

dionici 
uključeni u 
provedbu 

Potpisnici Sporazuma: 

Grad Rovinj-Rovigno 

Istarska županija – Upravni odjel za 
poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i 
vodno gospodarstvo, i Upravni odjel za 
održivi razvoj 

Pridruženi članovi: 

Institut za poljoprivredu i turizam Poreč 

Ministarstvo gospodarstva i održivoga 
razvoja  

Razdoblje 

provedbe 

2027.-2030. 

Procijenjena 

sredstva 

15.000,00 € 

Postojeći 

izvor 
financiranja 

• Javna ustanova „Natura Histrica“ 

Potencijalni 

izvori 
financiranja 

• Grad Rovinj-Rovigno 

• Istarska županija 

• Institut za poljoprivredu i turizam Poreč 

 

AKTIVNOST R2-1. Informiranje i edukacija lokalnog stanovništva o vrijednostima i 
specifičnostima područja POR Palud  

Specifični cilj Cilj R2.Jačanje lokalne svijesti o vrijednostima područja 

Tipologija 

aktivnosti 
☐ Konkretne aktivnosti 

☒ Komunikacijske aktivnosti 

☐ Aktivnosti praćenja stanja  

☐ Upravljačke aktivnosti 

☐ Ostale aktivnosti 

Kratki opis Na provedenim radionicama izražena je potreba lokalne zajednice da bude pravovremeno 

i jasno informirana o aktivnostima koje se provode na području Paluda te o njihovom 
napretku. Lokalni dionici su istaknuli interes za bolju uključenost u procese upravljanja i 
redovito praćenje promjena na terenu, kao i za razumijevanje ciljeva i rezultata mjera 
koje se provode, stoga je aktivnost usmjerena na jačanje informiranosti, svijesti i aktivnog 
uključivanja lokalne zajednice u očuvanje i upravljanje područjem Paluda.  

S obzirom na nedovoljnu razinu upoznatosti lokalnog stanovništva s prirodnim i kulturnim 
vrijednostima područja te aktivnostima koje se provode, naglasak se stavlja na sustavnu 
i kontinuiranu komunikaciju s lokalnim dionicima. 

Navedeno uključuje organizaciju edukativnih aktivnosti, radionica i terenskih susreta te 
korištenje komunikacijskih platformi (poput foruma dionika) kako bi se osigurala razmjena 
informacija, znanja i iskustava između stručnih institucija, upravljača područja i lokalne 
zajednice. Posebna pažnja posvećuje se jačanju uloge lokalnog stanovništva kao aktivnog 

sudionika u očuvanju područja, a ne samo kao korisnika prostora. 

Cilj je povećati razumijevanje vrijednosti Paluda, unaprijediti suradnju s lokalnom 
zajednicom te potaknuti dugoročno odgovorno ponašanje i zajedničku brigu za očuvanje 
prirodnih i kulturnih vrijednosti područja. 

Nositelj 

provedbe 
aktivnosti 

Javna ustanova „Natura Histrica“ 

Ostali dionici 

uključeni u 
provedbu 

Potpisnici Sporazuma: 

Arheološki muzej Istre 
Muzej Grada Rovinja–Rovigno 
Istarska županija – Upravni odjel za turizam 
i Upravni odjel za održivi razvoj 
Turistička zajednica Grada Rovinja–Rovigno 

Turistička zajednica Općine Kanfanar 
Turistička zajednica Općine Bale–Valle 

Pridruženi članovi: 

Udruga BIOM 
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 
Nastavni zavod za javno zdravstvo 
Istarske županije 
HAZU – Zavod za ornitologiju 

Razdoblje 
provedbe 

2027.-2031. 

Procijenjena 
sredstva 

15.000,00 € 

Postojeći izvori 
financiranja 

• Javna ustanova „Natura Histrica“ 

• Grad Rovinj-Rovigno 
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Potencijalni 

izvori 
financiranja 

• Istarska županija 

• EU fondovi 
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9 PRILOG 1. PREGLED PROVEDBE AKTIVNOSTI IZ PRVOTNOG SPORAZUMA 

ZA MOČVARNO PODRUČJE POR PALUD-PALÙ 

Oznaka 

Aktivnost iz 

prvotnog 

Sporazuma 

Status 

provedbe 

Povezane provedene aktivnosti i 

pojašnjenje 

U1-1 

Postavljanje 

informativnih i 

poučnih tabli te 

signalizacije 

Provedeno 

Provedene su aktivnosti informiranja i 

edukacije putem izrade promotivno-

edukativnih materijala (infografike, plakati, 

roll-up) te organizacije vođenih obilazaka za 

posjetitelje i škole. Aktivnost djelomično 

preusmjerava na edukaciju i podizanje 

svijesti lokalnih dionika. 

U1-2 

Uređenje i 

održavanje 

nerazvrstanih cesta 

i putova 

U tijeku 

Aktivnost je zadržana u revidiranom 

Sporazumu i provodi se kontinuirano kroz 

redovito održavanje pristupnih puteva u 

svrhu upravljanja područjem i kontroliranog 

pristupa. 

U1-3 
Unaprjeđenje 

sustava parkiranja 
U tijeku 

Aktivnost je zadržana, ali se provodi uz 

ograničenja s ciljem smanjenja pritiska na 

područje i očuvanja staništa. 

U2-1 

Analiza potreba i 

mogućnosti razvoja 

inteligentnog 

sustava za nadzor 

Provedeno / 

preoblikovano 

Aktivnost je realizirana kroz uspostavu 

sustava nadzora koji uključuje postavljanje 

„wildlife“ kamere za praćenje stanja na 

terenu te provedbu redovitog nadzora 

područja, osobito pojačanog tijekom ljetnog 

razdoblja. U revidiranom Sporazumu 

aktivnost je redefinirana kao kontinuirani 

sustav terenskog nadzora. 

U2-2 

Rješavanje 

imovinsko-pravnih 

odnosa i 

nezakonitih 

aktivnosti 

Nije provedeno / 

izvan opsega 

Sporazuma 

Aktivnost nije realizirana jer nadilazi 

operativne i institucionalne kapacitete 

projekta te nije u izravnoj nadležnosti 

Sporazuma. Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa i nezakonitih aktivnosti predstavlja 

složen proces koji zahtijeva uključivanje 

nadležnih tijela izvan okvira ovog 

upravljačkog mehanizma, zbog čega nije 

preuzeta u revidirani Sporazum. 

O1-1 

Definiranje 

istraživačkih 

aktivnosti za 

procjenu stanja 

bioraznolikosti 

Provedeno / u 

tijeku 

Aktivnost je značajno proširena kroz 

provedbu sustavnih istraživanja koja 

uključuju: 

– praćenje ihtiofaune i morske makrofaune 

– evidentiranje prisutnosti invazivnih vrsta 

– analize bioloških zajednica (prokarioti, 

eukarioti, mikroorganizmi) 

– analize organske tvari i ekoloških procesa u 

močvari 

Dodatno, provodi se izlov i kontrola 

populacija invazivnih vrsta (plavi rak i 

nutrija) korištenjem vrša i živolovki, što 

predstavlja izravnu mjeru očuvanja 

bioraznolikosti. 

O1-2 

Istraživanje 

populacije divljih 

svinja 

U tijeku 

Aktivnost se provodi kroz prikupljanje i 

analizu podataka u suradnji s relevantnim 

dionicima (lovačko društvo), sukladno 

revidiranom Sporazumu. 

O2-1 

Definiranje 

istraživanja 

ekološkog stanja 

voda i sedimenta 

Provedeno / 

integrirano u 

kontinuirani 

monitoring 

Aktivnost je realizirana kroz uspostavu 

sustavnog monitoringa koji uključuje 

sezonske analize voda i sedimenta (fizikalno-

kemijski i biološki parametri), uzorkovanje i 

analize sedimenta (granulometrijski i 

mineraloški sastav) te praćenje organske 

tvari i strukture bioloških zajednica. U 

revidiranom Sporazumu integrirana je u 

objedinjenu aktivnost kontinuiranog praćenja 

hidroloških prilika te kakvoće voda i 

sedimenta (O2-2). 

O2-2 
Analiza hidroloških 

prilika 

Provedeno / 

integrirano u 

kontinuirani 

monitoring 

Aktivnost se provodi kroz kontinuirani 

hidrološki monitoring, geodetska i 

batimetrijska mjerenja (snimanje profila 

močvare i odvodnog kanala, izrada izobata, 

određivanje volumena i površine), kao i 

modeliranje cirkulacije voda unutar močvare. 

Dobiveni podaci koriste se kao stručna 

podloga za hidrološko-hidrauličke analize i 

upravljanje vodnim režimom. U revidiranom 

Sporazumu objedinjena je s aktivnošću 
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definiranja ekološkog stanja voda i sedimenta 

(O2-1). 

O2-3 

Izrada projektne 

dokumentacije za 

zapornicu 

Provedeno / 

preoblikovano u 

upravljačku 

aktivnost 

Aktivnost izrade projektne dokumentacije je 

realizirana, a zapornica je u međuvremenu 

izgrađena i stavljena u funkciju. U 

revidiranom Sporazumu fokus se 

preusmjerava na upravljanje vodnim 

režimom kroz redovito održavanje i 

operativno upravljanje zapornicom, u sklopu 

mjera prilagodbe klimatskim promjenama i 

očuvanja ekološkog stanja područja. 

O3-1 

Identifikacija i 

ocjena stanja 

kulturno-povijesne 

baštine 

Djelomično 

provedeno / 

smanjen prioritet 

Aktivnosti su djelomično provedene kroz 

valorizaciju, ali u revidiranom Sporazumu 

fokus je preusmjeren na klimatske promjene 

i ekološku otpornost. 

R1-1 

Analiza potencijala 

razvoja ekološke 

poljoprivrede 

U tijeku 

Aktivnost je zadržana i predstavlja dio 

budućih razvojnih mogućnosti uz naglasak na 

održivost. 

R1-2 
Valorizacija 

kulturne baštine 

Djelomično 

provedeno 

Provedene su određene analize, no aktivnost 

nije dalje razvijana u revidiranom okviru. 

R2-1 

Jače uključivanje 

područja u 

turističku ponudu 

Neće se provoditi 

Od aktivnosti se odustalo zbog potrebe 

očuvanja bioraznolikosti i smanjenja 

antropogenog pritiska. 

R2-2 
Izrada marketinške 

strategije 
Neće se provoditi 

Aktivnost je napuštena u skladu s 

odustajanjem od intenzivnijeg turističkog 

razvoja. 

R2-3 

Informiranje i 

edukacija lokalnog 

stanovništva 

Provedeno / u 

tijeku 

Aktivnost se provodi kroz organizaciju 

vođenih obilazaka za posjetitelje i škole, s 

ciljem edukacije o vrijednostima područja i 

promocije koncepta građanske znanosti. 

R2-4 
Izrada promotivnih 

materijala 
Provedeno 

Izrađeni su promotivni i edukativni materijali 

(infografike, plakati, roll-up materijali) koji 

doprinose informiranju javnosti i jačanju 

svijesti o važnosti očuvanja područja. 

 


